

**Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo  
č. 5/2009 ze dne 3. 9. 2009**

**Smluvní strany:**

**1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro  
Středočeský kraj, Pobočka Rakovník**

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michalem Hájkem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Radek Matějů  
Adresa: Lubenská 2250, Rakovník, 26901 Rakovník  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**2. PROGEKA v.o.s.**

Adresa: Flemíková 1079, 269 01 Rakovník  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Václav Kratochvíl  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Römer st.  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
IČ/DIČ: 46355243/CZ46355243  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl A, vložka 8587 ze dne 2.12.1993.  
(dále jen „zhotovitel“)

K tomuto dodatku přistoupily smluvní strany na základě:

- Podmínky KP Rakovník na zapsání obvodů (geometrické plány) v sousedním katastrálním území Čistá u Rakovníka, kde současně probíhá KoPÚ.
- Dořešení „Dohody o vydání zemědělských nemovitostí“ oprávněné osobě a následné vydání „Rozhodnutí dle ust. §9 odst. 3 zákona 428/2012, o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, v platném znění“. Toto rozhodnutí bude podkladem pro zápis do katastru nemovitostí.
- Na základě změn katastru nemovitostí (převod vlastnických práv, prodej pozemků, zápis věcných břemen atd.) a vykrytí restitučních nároků pro oprávněné osoby podle §11a zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění.
- Změna pracovníka zpracovatele KoPÚ pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

Na základě výše uvedených objektivních důvodů dochází ke změně termínů ve smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění níže uvedeného fakturačního celku

**4b. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI**

Původní znění: termín ukončení do 15.11.2015

**Nové znění: termín ukončení do 15.3.2016.**

Dále se na základě oznámení zpracovatele KoPÚ nahrazuje pracovník pro ověřování výsledků zeměměřických činností a to: Ing. Juraj Csibrei novým pracovníkem **Ing. Janem Podpěrou.**

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Rakovníku dne 23. 10. 2015

V Rakovníku dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Michal Hájek  
vedoucí pobočky Rakovník  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Václav Kratochvíl  
jednatel společnosti  
PROGEKA v.o.s.

Příloha:

1. Žádost o vyhotovení dodatku ke smlouvě ze dne 5.10.2015 pod č.j. SPU 515116/2015
2. Zápis z kontrolního dne v rámci KoPÚ Čistá u Rakovníka ze dne 9.9.2015 pod č.j. SPU 473118/2015.