

**Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo
č. 5/2009 ze dne 3. 9. 2009**

Smluvní strany:

**1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj, Pobočka Rakovník**

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michalem Hájkem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Radek Matějů
Adresa: Lubenská 2250, Rakovník, 26901 Rakovník
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. PROGEKA v.o.s.

Adresa: Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Václav Kratochvíl
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Römer st.
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ/DIČ: 46355243/CZ46355243
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 8587 ze dne 2.12.1993.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 5/2009 ze dne 3.9.2009, jejímž předmětem je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v katastrálních území (k.ú.) Všesulov, včetně rekonstrukce přídělů, okres Rakovník.

K tomuto dodatku přistoupily smluvní strany na základě objektivních důvodů sdělených zpracovatelem KoPÚ dopisem ze dne 17.2.2016 pod č.j. SPU 084802/2016, které vedou k potřebě posunu termínu předání níže uvedených prací v rámci KoPÚ Všesulov.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění níže uvedeného fakturačního celku:

3e) Kompletní dokumentace k 2. rozhodnutí

Mění se termín dokončení prací, tj. termín 30.9.2014 se nahrazuje termínem novým, tj.15.3.2016.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Rakovníku dne 14. 3. 2016

V Rakovníku dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Michal Hájek
vedoucí pobočky Rakovník
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Václav Kratochvíl
jednatel společnosti
PROGEKA v.o.s.

Příloha:

1. Žádost o vyhotovení dodatku ke smlouvě ze dne 17.2.2016 pod č.j. SPU 084802/2016