

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
sídlo: 5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov
jednající: Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky SPÚ
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky SPÚ
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
zastoupený: Janem Michalcem
(*technický vedoucí oblasti, na základě plné moci*)
Ing. Lukášem Příbylem
(*ekonomický vedoucí oblasti, na základě plné moci*)
tel./fax: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Michal Čečák
(*autorizovaný technik v oboru dopravní stavby*)
tel./fax: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

dále jen „zhotovitel“

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších (dále jen „ZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **27. 07. 2016**

Zadávací dokumentace ze dne: **01. 07. 2016**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **26. 08. 2016**

Stavební povolení ze dne: **21. 09. 2015**, č. j. MUCK 50381/2015

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rájov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem **Realizace PSZ v k. ú. Rájov** (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace PSZ v k. ú. Rájov**

Místo stavby: Jihočeský kraj, okres Český Krumlov, obec Zlatá Koruna (kód NUTS CZ0312545864), katastrální území Rájov (793035).

(dále jen „stavba“).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr kterou vypracovala projekční společnost CityPlan spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218, pod zakázkovým číslem 12-2-134. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.

- o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením které vydal Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 21. 09. 2015, č.j. MUCK 50381/2015, které nabylo právní moci dne 23. 10. 2015.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **27. 07. 2016**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **6 984 593,- Kč**

DPH 21% činí **1 466 765,- Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **8 451 358,- Kč**

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupece excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha)s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. **Zádržné**
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.

11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 11. 11. 2016**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **20. 09. 2016**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **20. 09. 2016**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **11. 11. 2016**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **11. 11. 2016**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Ukončení kácení stromů vč. odstranění pařezů - termín plnění do: 4 týdnů od předání staveniště.

Zahájení pokládky obalovaných směsí - termín plnění do: 01. 11. 2016.

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb.,

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u

- silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
 17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ.
 18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
 20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
 21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
 22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušeni má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
 21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov.
 22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
 23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
 24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
 25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
 26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (*případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem*)
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 9)
 12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu

schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstranění vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění subdodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedených v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. . Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
3. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.

- b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
 5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
 6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
 7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
 8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
 9. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu včetně příloh jedna a dvě a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

V Českém Krumlově, dne 15. 09. 2016

V Českých Budějovicích, dne 19. 09. 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí pobočky Český Krumlov

Za zhotovitele:

.....
Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

.....
Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Příloha č. 1: Specifikace díla

Realizace PSZ v k. ú. Rájov – předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace plánu společných zařízení (PSZ) podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy (KOPÚ) v katastrálním území Rájov. Jedná se o stavbu polních cest C4, C5 a C8. Jednotlivé cesty mají délku C4 = 823 m, C5 = 1008 m a C8 = 512 m. Cesty jsou navrženy o návrhové kategorii P4/30, což odpovídá šířce jízdního pruhu 3 m a dvojici krajnic o šířce 0,5 m. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností CityPlan spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218, pod zakázkovým číslem 12-2-134, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací stavby:

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

SO 101 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C4

Cesta začíná cca 80 m od mostu silnice I/39 u spáry nového živičného povrchu a starého povrchu. Cesta kopíruje stávající cestu a vede jihovýchodním směrem. V km 0,370 se nachází levostranný oblouk a křižovatka s cestou C8. Křižovatka je navržena s rozšířením, aby sloužila i jako výhybna. Do této části návrh vozovky víceméně kopíruje stávající cestu bez výraznějšího vychýlení navržené osy od stávající osy vozovky. Od staničení km 0,370 vozovka prochází několika směrovými oblouky, kde je nová vozovka vychýlena oproti stávající cestě. Vychýlení je navrženo z důvodů respektování pozemků cesty, které byly vyčleněny v rámci komplexních pozemkových úprav. Ve staničení km 0,600 se navržená cesta opět přiklání do těsné blízkosti toku řeky Vltavy a do konce úseku vede téměř v přímé. Ve staničení km 0,760 je navržena křižovatka s polní cestou C5a, která je opět sloučena s výhybnou. V úseku km 0,0 – 0,340 jsou navrženy oblouky navrženy bez rozšíření, a to z důvodu nevyhovující šířky pozemku, malé úhlové změny oblouku či kombinací těchto dvou důvodů. Od staničení km 0,340 jsou směrové oblouky rozšířeny dle ČSN. Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající výškové řešení trasy. V návrhu nejsou překročeny maximální podélné sklony. Minimální podélný sklon vozovky se nachází v úseku km 0,641 – km 0,721 o hodnotě 0,15%, odvodnění vozovky v tomto úseku je pomocí příčného sklonu. Příčný sklon je v celé délce vozovky navržen jako jednostranný o hodnotě 2,5%. Jednostranný příčný sklon vozovky je navržen z důvodu odvodnění vozovky. Niveleta vozovky je oproti stávající niveletě zvýšena o 9 cm, konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI což představuje méně než 15 těžkých vozidel denně. Přesná konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě.

SO 102 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C5 - Navržená cesta C5 je v dokumentaci dělena na 3 části.

Úsek C5a - začíná na křižovatce s cestou C4 ve staničení cesty C4 km 0,760. Cesta je navržena v prvních 30 m po stávající cestě. Od staničení km 0,030 se cesta stáčí vpravo a jedná se o novostavbu. Cesta kopíruje osadu Cihelna a prochází zarostlým a členitým terénem. Ve staničení km 0,195 je navržen pravostranný oblouk o poloměru 3 m a úhlové změně 90 stupňů. V důsledku nevyhovující šířky pozemku nelze v tomto místě navrhnout parametry vozovky, které by splňovali ČSN 73 6109. Oblouk je navržen s maximálním možným rozšířením, aby umožnil průjezd vozidla délky 8 m. Směrový oblouk je prověřen na průjezd obalovými křivkami. Dále je cesta navržena ve směrové přímé až k cestě C5b na kterou se napojuje. Cesta je navržena v návrhové kategorii P4/30, což představuje jízdní pruh o šířce 3 m a dvojici krajnic o šířce 0,5 m. Mimo oblouk v km 0,195 jsou oblouky navrženy s rozšířením dle ČSN. Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající terén. Maximální podélný sklon je navržen na začátku úseku o hodnotě 18 %, minimální podélný sklon je navržen o hodnotě 0,5 %. Příčný sklon je v celé délce vozovky navržen jako jednostranný o hodnotě 2,5%. Jednostranný příčný sklon vozovky je navržen z důvodu kopírování stávajícího terénu a odvodnění vozovky. Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI což představuje méně než 15 těžkých vozidel denně. Přesná konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě.

Úsek C5b - začíná za osadou Cihelna, ve staničení km 0,020 se zleva připojuje úsek cesty C5a. Křižovatka je navržena s rozšířením, aby fungovala zároveň jako výhybna. Vozovka dále pokračuje jižním směrem a prochází podél kempu Paradijs. Ve staničení km 0,130 je navržena křižovatka, kde se připojuje úsek cesty C5c. Křižovatka je opět navržena v kombinaci s výhybnou. V prostoru křižovatky se cesta stáčí východním směrem a kopíruje hranici lesa až do konce úseku. Cesta je navržena v návrhové kategorii P4/30, která není dodržena v celém úseku vlivem nedostatečné šířky vyčleněných pozemků. V úsecích km 0,0 – 0,150; 0,270 – 0,305; 0,515 - KÚ jsou navrženy krajnice v šířce 0,25. Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající terén a podélné sklonky nepřekračují maximální povolené sklonky dle ČSN. V úseku, kde je cesta navržena se zpevněným povrchem, je navržen jednostranný příčný sklon o hodnotě 2,5%, který kopíruje sklon terénu. V úseku, s nezpevněným povrchem je navržen jednostranný sklon o hodnotě 4,0%, který kopíruje sklon terénu.

Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI což představuje méně než 15 těžkých vozidel denně. V úseku km 0,00 – 0,150 je navržen zpevněný živičný povrch, v úseku km 0,150 – KÚ je navržen nezpevněný zatravněný povrch. Přesná konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě.

Úsek C5c - začíná ve staničení úseku C5b km 0,130. V prvních 40 m cesta směřuje jižním směrem k řece Vltavě a pak se stáčí a vede dále proti směru řeky Vltavy. Délka cesty je cca 150 m. Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající terén a podélné sklonky nepřekračují maximální povolené sklonky dle ČSN. Vozovka je navržena s jednostranným příčným sklonem o hodnotě 4,0%, který kopíruje sklon terénu. Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI což představuje méně než 15 těžkých vozidel denně. Úseku C5c je navržen s nezpevněným zatravněným povrchem. Přesná konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě.

SO 103 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C8

Cesta začíná ve staničení cesty C4 km 0,370. Cesta v počátcích vede jihovýchodním směrem a po cca 50 m se dvojicí pravých směrových oblouků stáčí směrem na západ. V úseku km 0,050 – 0,100 je cesta navržena mimo stávající cestu. Od staničení km 0,100 návrh opět kopíruje stávající cestu až do staničení km 0,290, kde stávající cesta uhybá mírně vlevo a navržená cesta prochází skrz les. Od tohoto staničení se jedná o novostavbu a cesta nejdříve protíná zalesněné pozemky (úsek dlouhý cca 70 m) a od staničení km 0,370 je navržena na stávajícím poli. Cesta je navržena v návrhové kategorii P4/30, která není dodržena v celém úseku. V úseku km 0,255 – 0,380 jsou navrženy krajnice o šířce 0,25 m. V úseku km 0,0 – 0,080 jsou oblouky navrženy s rozšířením dle ČSN, v úseku km 0,080 – KÚ je cesta navržena bez rozšíření v obloucích, a to z důvodu nevyhovující šířky pozemku. Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající výškové řešení trasy. V začátku návrhu cesty je překročen podélný sklon vozovky, který je navržen o hodnotě 16 %. Příčný sklon je v celé délce vozovky navržen jako jednostranný o hodnotě 2,5%. V úseku km 0,0 – 0,385 je navržen levostranný příčný sklon. V úseku km 0,385 – KÚ je navržen pravostranný příčný sklon vozovky. Příčné sklonky kopírují průběh stávajícího terénu. Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI což představuje méně než 15 těžkých vozidel denně. Přesná konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě.

SO 801 Kácení dřevin

V červnu a srpnu 2012 byl proto proveden dendrologický průzkum řešeného území. Provedený průzkum se zabývá pouze dřevinami, které budou stavbou přímo ovlivněny. Dřeviny v přímém či nepřímém střetu (např. výrazný zásah do kořenového systému, zajištění rozhledových poměrů) s plánovanou stavbou byly druhově určeny a zakresleny do mapy. U dřevin byl změřen jejich obvod ve výšce 1,3 m. U keřů byla odhadnuta rozloha v m². Úsek cesty C8 (SO 103) ve staničení km 0,300 – 0,370 nebyl z hlediska kácení řešen v projektové dokumentaci. Kácení dřevin v tomto úseku zajišťuje obec Zlatá Koruna.

HARMONOGRAM



Realizace PSZ v k.ú. Rájov

ČINNOST	rok	2016																				
	měsíc	září					říjen					listopad					prosinec					
	týden	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
SO 101 C4																						
zemní práce																						
kommunikace																						
šachty																						
svodidla																						
SO 102 C5																						
zemní práce																						
kommunikace																						
šachty																						
SO 103 C8																						
zemní práce																						
kommunikace																						
šachty																						
SO 801 C4																						
kácení																						
SO 802 C5																						
kácení																						
SO 803 C8																						
kácení																						

Harmonogram realizace počítá s příznivými klimatickými podmínkami.
V případě nevhodných klimatických podmínek bude nutné práce posunout.

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Rájov SO 101- hlavní polní cesta C 4	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Realizace polních cest v k.ú. Rájov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady			
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost, zaměření stavby atd	0	
R	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	0	
N	HSV celkem	0			
	PSV celkem	0			
	ZRN celkem	0			
	HZS	0			
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0	
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :		Jméno :		Jméno :	
		Datum :		Datum :	
		Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH		0 % činí :			
Základ pro DPH		15 % činí :			
DPH		15 % činí :			
Základ pro DPH		21 % činí :			
DPH		21 % činí :			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Realizace polních cest v k.ú. Rájov</i>
Objekt :	<i>Rájov SO 101- hlavní polní cesta C 4</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trub.ved	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	množství	Cena/MJ	Cena celkem Kč
Kompletační činnost,zaměření stavby atd	ks	1,0	0	0
Zařízení staveniště	ks	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace polních cest v k.ú. Rájov
Objekt :	Rájov SO 101- hlavní polní cesta C 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	203,00		
2	113 10-7212	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	2 400,00		
3	113 10-7242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl. 10 cm	m2	2 400,00		
4	119001202	Úprava zemin vápnem tl. vrstvy po zhuštění 300 mm pozn. bude čerpáno pouze se souhlasem TDI	m2	2 976,00		
5	585-31227	Vápně nehašené CL 90-Q pozn. bude čerpáno pouze se souhlasem TDI	T	47,65		
6	122 20-2202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	373,00		
7	122 20-2209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	125,00		
8	122 30-2202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	373,00		
9	122 30-2209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	125,00		
10	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	15,00		
11	132 20-1109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	5,00		
12	132 30-1101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	15,00		
13	132 30-1109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m3	5,00		
14	133 20-1101	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	12,00		
15	133 20-1109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3	m3	4,00		
16	133 30-1101	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 m3	m3	12,00		
17	133 30-1109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 4	m3	4,00		
18	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m 259*2	m3	518,00		
19	162 70-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m	m3	743,00		
20	171 20-1201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 259+743	m3	1 002,00		
21	171201211	Poplatek za skládku horniny 1- 4	T	1 158,40		
22	171201211	Poplatek za skládku - ornice	T	30,40		
23	171 10-1141	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	70,00		
24	174 10-1101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 4,5+7+6	m3	17,50		
25	583-32000.3	Kamenivo těžené frakce 63/125	T	12,00		
26	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním Rozprostření ornice v rovině vč. osetí trávou dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	3 721,00		
27	181301102		m2	1 840,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace polních cest v k.ú. Rájov
Objekt :	Rájov SO 101- hlavní polní cesta C 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
28	212 81-0010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	873,00		
29	212 75-0010	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 15 cm	m	30,00		
30	211 97-1121	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	30,50		
31	693-70572	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 500g/m2 š.do 6 m	m2	34,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
32	561 12-1111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm včetně materiálu a dopravy	m2	3 720,40		
33	564911411	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm	m2	3 038,80		
34	564 65-1111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	43,52		
35	564 85-1111	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3 621,92		
36	569 73-1111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	800,00		
37	573 11-1112	Postřik živичný infiltr. 1 kg/m2	m2	3 578,40		
38	573 23-1111	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 038,80		
39	577144111	Beton asfalt. ACO 11 ,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	2 840,00		
40	591 21-1111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	34,00		
41	583-80120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	T	7,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				
42	894 43-1411	Šachta DN 600mm, dl.šach.roury 1m přímá, dno KG160mm, poklop beton 40t	kus	15,00		
43	230 19-1051	Dodávka+uložení chráničky ve výkopu PE	m	6,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
44	911999999	Dodávka a montáž atyp.dřevoocelového svodidla	m	288,00		
45	914111111	DIO	Kč	1,00		
46	919 73-5112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,00		
47	928 62-1011	Zálivka asfaltová	m	3,00		
48	938 90-2102	Čištění příkopů (rigolu)	m	50,00		
49	939 90- 2233	Pročištění stávajících propustků	m	11,00		
50	949 90-2121	Přeložení telekomunikačního kabelu	m	239,00		
51	997211521	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 010,40		
		2400*0,240		576,00		
		2400*0,181		434,40		
52	997211529	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	6 062,40		
53	997013801	Poplatek za skládku sutí	t	1 010,40		
54	935 11-2111	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl. 10 cm z tvárníc 50 cm	m	25,00		
55	592-27515	Žlabovka TBZ 50/65/60	ks	50,00		
56	93511-2911	Příplatek za každý 1 cm lože nad 10 cm beton	m2	81,25		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	1 905,77		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Rájov SO 103 - hlavní polní cesta C 8	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Realizace polních cest v k.ú. Rájov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost, zaměření stavby atd	0
R	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :			
Základ pro DPH	15 % činí :			
DPH	15 % činí :			
Základ pro DPH	21 % činí :			
DPH	21 % činí :			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Realizace polních cest v k.ú. Rájov</i>
Objekt :	<i>Rájov SO 103 - hlavní polní cesta C 8</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trub.ved	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem Kč
Kompletační činnost,zaměření stavby atd	ks	1,0	0	0
Zařízení staveniště	ks	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace polních cest v k.ú. Rájov
Objekt :	Rájov SO 103 - hlavní polní cesta C 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	270,00		
2	121 10-1201	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m	m2	1 720,00		
3	119 00-1202	Úprava zemin vápnem tl.vrstvy po zhutnění 300 mm pozn. bude čerpáno pouze se souhlasem TDI	m2	1 689,60		
4	585-31227	Vápnó nehašené CL 90-Q pozn. bude čerpáno pouze se souhlasem TDI	T	27,20		
5	122 20-2201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	51,00		
6	122 20-2209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	17,00		
7	122 30-2201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	51,00		
8	122 30-2209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	17,00		
9	133 20-1101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	12,00		
10	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	506,00		
11	162 70-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m odvoz na skládku :230+516 dovoz zeminy:375	m3	1 121,00 746,00 375,00		
12	167 10-1102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zemina pro násyp :375	m3	375,00 375,00		
13	171 20-1201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 252,00		
14	171201211	Poplatek za skládku - ornice (230+516)*1,6	T	1 193,60 1 193,60		
15	171 10-1141	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	492,00		
16	174 10-1101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 6,75+10,35+2,40	m3	19,50 19,50		
17	583-32000.3	Kamenivo těžené frakce 63/125	T	17,50		
18	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 112,00		
19	181 30-0010	Rozprostření ornice v rovině vč.oseť travou	m2	382,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
20	212 81-0010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokáskem, trubky d 100 mm	m	490,00		
21	211 97-1121	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	50,50		
22	693-70572	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 500g/m2 š.do 6 m	m2	48,00		
23	693-66205	Geotextilie GUTTATEX 800 g/m2 š. 200 cm PES	m2	5,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Realizace polních cest v k.ú. Rájov</i>
Objekt :	<i>Rájov SO 103 - hlavní polní cesta C 8</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	5	Komunikace				
24	561 12-1111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm včetně materiálu a dopravy	m2	2 112,00		
25	564911411	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm	m2	1 712,00		
26	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 048,00		
27	569 73-1111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	420,00		
28	573 11-1112	Postřik živичný infiltr. 1 kg/m2	m2	2 048,00		
29	573 23-1111	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 712,00		
30	577144111	Beton asfalt. ACO 11,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	1 600,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				
31	894 43-1411	Šachta DN 600mm, dl.šach.roury 1m přímá, dno KG160mm, poklop beton 40t	kus	6,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
32	914 11-1111	DIO	Kč	1,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
33	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	1 056,78		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Rájov SO 802 úprava zeleně u C 5	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Realizace polních cest v k.ú. Rájov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	0	0
Z	0	
R	0	
N	0	
ZRN celkem	0	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	0	0
ZRN+VRN+HZS	0	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Realizace polních cest v k.ú. Rájov</i>
Objekt :	<i>Rájov SO 802 úprava zeleně u C 5</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	množství	Cena/MJ	Cena celkem Kč
Zařízení staveniště	ks	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Realizace polních cest v k.ú. Rájov</i>
Objekt :	<i>Rájov SO 802 úprava zeleně u C 5</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112 10-1111.R00	Kácení stromů průměru 10-20 cm s rozřezáním, naložením a odvozem 20 km a úpravy terénu	kus	3,00		
2	112 10-1113.R00	Kácení stromů průměru 30-40 cm s rozřezáním, naložením a odvozem 20 km a úpravy terénu	kus	1,00		
3	111 21-2112.R00	Odstranění nevhod. dřevin prům.do 10 cm vč.pařezu, s rozřezáním,naložením a odvozem do 20 km	m2	550,00		
4	111 21-2113.R00	Kácení keřů vč.odstranění pařezu, s naložením a odvozem do 20 km	m2	590,00		
5	112 20-1111.R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm vč. sejmutí, následného převrstvení ornice a urovnání povrchu a odvoz	kus	3,00		
6	112 20-1113.R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, vč rytí, vláčení nebo smykování, válení a hnojení a odvoz	kus	1,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				

--

hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Rájov SO 803 úprava zeleně u C 8 - lesní část	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Realizace polních cest v k.ú. Rájov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení stavenišť
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	0,00 Kč
DPH		21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Realizace polních cest v k.ú. Rájov</i>
Objekt :	<i>Rájov SO 803 úprava zeleně u C 8 - lesní část</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	množství	Cena/MJ	Cena celkem Kč
Zařízení staveniště	ks	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Realizace polních cest v k.ú. Rájov</i>
Objekt :	<i>Rájov SO 803 úprava zeleně u C 8 - lesní část</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112 10-1114.R00	Kácení stromů průměru 40-50 cm s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km a úpravy terénu	kus	11,00		
2	112 10-1117.R00	Kácení stromů průměru nad 60 cm s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km a úpravy terénu	kus	10,00		
3	111 21-2121.R00	Odstranění nevhod. dřevin prům.do 10 cm vč.pařezu, s rozřezáním,naložením a odvozem do 20 km	m2	150,00		
4	112 20-1115.R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm vč. rytí, vláčení nebo smykování,válení a hnojení a odvoz	kus	11,00		
5	112 20-1118.R00	Odstranění pařezů o průměru přes 60 cm, vč.rytí, vláčení nebo smykování,válení a hnojení a odvoz	kus	10,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Rájov SO 102 - hlavní polní cesta C 5	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : Realizace polních cest v k.ú. Rájov	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost, zaměření stavby atd	0
Z	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :			
Základ pro DPH	15 % činí :			
DPH	15 % činí :			
Základ pro DPH	21 % činí :			
DPH	21 % činí :			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Realizace polních cest v k.ú. Rájov</i>
Objekt :	<i>Rájov SO 102 - hlavní polní cesta C 5</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trub.ved	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	množství	Cena/MJ	Cena celkem Kč
Kompletační činnost, zaměření stavby atd	ks	1,0	0	0
Zařízení staveniště	ks	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace polních cest v k.ú. Rájov
Objekt :	Rájov SO 102 - hlavní polní cesta C 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	121 10-1103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	1 284,00		
2	113 10-7212	Odstranění podkladu nad 200 m ² , kam.těžené tl.20 cm	m2	820,00		
3	113 10-7242	Odstranění podkladu nad 200 m ² , živičného tl.10 cm	m2	820,00		
4	119001202	Úprava zemin vápnem tl.vrstvy po zhutnění 300 mm pozn. bude čerpáno pouze se souhlasem TDI	m2	3 647,20		
5	585-31227	Vápno nehašené CL 90-Q pozn. bude čerpáno pouze se souhlasem TDI	T	58,35		
6	111 30-1111	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	1 930,00		
7	162 60-2112	Vodorovné přemístění drnu do 5000 m	m2	1 930,00		
8	180 50-4111	Zpevnění ploch zatravněním -drnováním v rovině	m2	1 930,00		
9	122 20-2202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m3	377,00		
10	122 20-2209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	125,00		
11	122 30-2202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m ³	m3	377,00		
12	122 30-2209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	125,00		
13	133 20-1101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m ³	m3	18,00		
14	133 20-1109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	6,00		
15	133 30-1101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m ³	m3	18,00		
16	133 30-1109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	6,00		
17	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 855,24*2	m3	1 710,48		
18	162 70-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	1 218,51		
19	171 20-1201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2 073,75		
20	171201211	Poplatek za skládku horniny 1- 4	T	262,56		
21	171201211	Poplatek za skládku - ornice	T	1 687,06		
22	171 10-1141	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m ³ /m	m3	613,00		
23	174 10-1101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 11,25+2,80+17,25	m3	31,30		
24	583-32000.3	Kamenivo těžené frakce 63/125	T	28,85		
25	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 559,20		
26	181 30-0010	Rozprostření ornice v rovině vč. osetí trávou	m2	1 795,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2						
		Základy,zvláštní zakládání				
27	212 81-0010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	755,00		
28	211 97-1121	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	78,30		
29	693-70572	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 500g/m ² š.do 6 m	m2	79,80		
30	693-66205	Geotextilie GUTTATEX 800 g/m ² š. 200 cm PES	m2	3,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				

Položkový rozpočet

Stavba :		Realizace polních cest v k.ú. Rájov				
Objekt :		Rájov SO 102 - hlavní polní cesta C 5				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
31	561 12-1111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm včetně materiálu a dopravy	m2	2 050,20		
32	564911411	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm	m2	1 637,10		
33	564 75-2111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	2 412,50		
34	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4 467,40		
		2509,00+1958,40		4 467,40		
35	569 73-1111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	370,00		
36	569 90-3311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	51,00		
37	573 11-1112	Postřik živичný infiltr. 1 kg/m2	m2	1 958,40		
38	573 23-1111	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 637,10		
39	577144111	Beton asfalt. ACO 11 ,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	1 530,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				
40	894 43-1411	Šachta DN 600mm, dl.šach.roury 1m přímá, dno KG160mm, poklop beton 40t	kus	7,00		
41	230 19-1051	Dodávka+uložení chráničky ve výkopu PE	m	97,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
42	914111111	DIO	Kč	1,00		
43	949902121	Přeložení kabelu NN	m	60,00		
44	935 11-2111	Osazení přík.žlabu do B10 z tvárcic do š.50 cm	m	42,00		
45	592-27003	Žlábek betonový 80x250x210 mm přírodní	kus	168,00		
46	997211521	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	345,22		
		820*0,181		148,42		
		820*0,240		196,80		
47	997211529	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 071,32		
48	997013801	Poplatek za skládku suti	t	345,22		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	2 595,30		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Rájov SO 801 úprava zeleně u C 4	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : Realizace polních cest v k.ú. Rájov	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	Montáž celkem	0		
N	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :			
Základ pro DPH	15 % činí :			
DPH	15 % činí :			
Základ pro DPH	21 % činí :			
DPH	21 % činí :			
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč		

Poznámka :

Stavba :	<i>Realizace polních cest v k.ú. Rájov</i>
Objekt :	<i>Rájov SO 801 úprava zeleně u C 4</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	množství	Cena/MJ	Cena celkem Kč
Zařízení staveniště	ks	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace polních cest v k.ú. Rájov
Objekt :	Rájov SO 801 úprava zeleně u C 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce						
1	112 10-1111.R00	Kácení stromů průměru 10-20 cm s rozřezáním, naložením a odvozem 20 km a úpravy terénu	kus	4,00				
2	112 10-1112.R00	Kácení stromů průměru 20-30 cm s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km a úpravy terénu	kus	2,00				
3	112 10-1113.R00	Kácení stromů průměru 30-40 cm s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km a úpravy terénu	kus	1,00				
4	112 10-1115.R00	Kácení stromů průměru 50-60 cm s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km, vč.úpravy terénu	kus	1,00				
5	111 21-2112.R00	Odstranění nevhod. dřevin prům. do 10 cm vč.pařezu, s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km	m2	50,00				
6	112 20-1111.R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm vč.sejmutí, následného převrstvení ornice a urovnání povrchu a odvozem	kus	4,00				
7	112 20-1112.R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm vč.sejmutí, následného převrstvení ornice a urovnání povrchu a odvozem	kus	2,00				
8	112 20-1113.R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm,vč.rytí, vláčení nebo smykování,válení a hnojení a odvozem	kus	1,00				
9	112 20-1115.R00	Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, vč.rytí, vláčení nebo smykování,válení a hnojení a odvoz	kus	1,00				
	Celkem za	1 Zemní práce						

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Rájov SO 803 úprava zeleně u C 8	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Realizace polních cest v k.ú. Rájov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	0	0
Z	0	
R	0	
N	0	
ZRN celkem	0	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	0	0
ZRN+VRN+HZS	0	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Realizace polních cest v k.ú. Rájov</i>
Objekt :	<i>Rájov SO 803 úprava zeleně u C 8</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	množství	Cena/MJ	Cena celkem Kč
Zařízení staveniště	ks	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Realizace polních cest v k.ú. Rájov Rájov SO 803 úprava zeleně u C 8				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112 10-1111.R00	Kácení stromů průměru 10-20 cm s rozřezáním, naložením a odvozem 20 km a úpravy terénu	kus	15,00		
2	112 10-1112.R00	Kácení stromů průměru 20-30 cm s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km a úpravy terénu	kus	13,00		
3	112 10-1113.R00	Kácení stromů průměru 30-40 cm s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km a úpravy terénu	kus	6,00		
4	112 10-1114.R00	Kácení stromů průměru 40-50 cm s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km a úpravy terénu	kus	2,00		
5	112 10-1116.R00	Kácení stromů průměru nad 60 cm s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km a úpravy terénu	kus	1,00		
6	111 21-2112.R00	Odstranění nevhod. dřevin prům. do 10 cm vč. pařezu, s rozřezáním, naložením a odvozem do 20 km	m2	150,00		
7	111 21-2113.R00	Kácení keřů vč. odstranění pařezu, s naložením a odvozem do 20 km	m2	160,00		
8	112 20-1111.R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm vč. sejmutí, následného převrstvení ornice a urovnání povrchu a odvoz	kus	19,00		
9	112 20-1112.R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm vč. sejmutí, následného převrstvení ornice a urovnání povrchu a odvoz	kus	17,00		
10	112 20-1113.R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, vč. rytí, vličení nebo smykování, válení a hnojení a odvoz	kus	12,00		
11	112 20-1114.R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm vč. rytí, vličení nebo smykování, válení a hnojení a odvoz	kus	2,00		
12	112 20-1116.R00	Odstranění pařezů o průměru přes 60 cm, vč. rytí, vličení nebo smykování, válení a hnojení a odvoz	kus	1,00		
Celkem za		1 Zemní práce				

CD-R
compact disc
RECORDING



700 MB
Mo

52X Speed
Vitesse

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Jiřího Mikeše, nar. 4.8.1951, bytem Soběslav, Chotěmice 16 – vedoucího obchodně technického oddělení

Jana Michalce, nar. 15.11.1971, bytem Bavorov, Na Sídlišti 524 – technického vedoucího

Ing. Lukáše Příbyla, nar. 21.12.1982, bytem Adamov, Slunečná 333 – ekonomického vedoucí oblasti Jih

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právními osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 2.12.2015

.....
Ing. Jaroslav K a t z e r
předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....
Ing. Jiří D y n k a
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

.....
jméno, příjmení
funkce
Jan Michalec
technický vedoucí oblasti

.....
jméno, příjmení
funkce

Ing. Lukáš Příbyl
obchodní vedoucí oblasti