

č. objednatele 1: **5/2013 - 537100**
č. objednatele 2: **TPR/13/059**
č. zhotovitele: **92/2013**

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí KPÚ
pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
XXXXXXXXXX odborný rada
KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka
Rakovník

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Miloslav Jebavý

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

61499552/CZ61499552

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 19. 8. 2016 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPU Řevničov – více práce.

Po provedeném jednání řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v souladu se zněním čl. VII odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat *původní znění Ing. Miroslav Vlasák, CSc.*, novým zněním *Ing. Jiří Veselý*, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj.

2.) Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

Mění se celkový počet MJ tj. **118 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 120.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **236.000,- Kč bez DPH (118 MJ x 2000,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **240.000 Kč bez DPH (120 MJ x 2000,00 Kč/MJ).**

Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. **135 bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. 140.** V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **9.450,- Kč bez DPH (135 x 70,00 Kč/bod)** se nahrazuje novou cenou **9.800,- Kč bez DPH (140 x 70,00 Kč/bod).**

Celková cena za etapu 1. 5. se mění z původní celkové částky **245.450,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 249.800,- Kč bez DPH.**

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.

Mění se celkový počet MJ tj. **461 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 465.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **184.400,- Kč bez DPH (461 MJ x 400,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **186.000 Kč bez DPH (465 MJ x 400,00 Kč/MJ).**

Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. **17 bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. 25.** V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **1.190,- Kč bez DPH (17 x 70,00 Kč/bod)** se nahrazuje novou cenou **1750,- Kč bez DPH (25 x 70,00 Kč/bod).**

Celková cena za etapu 1. 6. se mění z původní celkové částky **185.590,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 187.750,- Kč bez DPH.**

Termín předání výše uvedených etap: 31. 10. 2016

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Karlových Varech dne

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

Přílohy:

1. Sdělení zhotovitele ze dne 19. 8. 2016 (SPU 441173/2016/Róm)
2. Příloha č. 1 ke SOD č. obj. 5/2013 – 537100, č. zhotov. 92/2013

Je/107/16

Praha, 19. 8. 2016

Věc: Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Řevničov - vícepráce

Vážení objednatelé,

dle Smlouvy o dílo č. 5/2013 - 537100 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevničov (dále jen Smlouva) Vám do 31. 10. 2016 předáme dokumentaci fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Na pracovní schůzce s objednatelem (KPÚ pro Středočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR) dne 17. 8. 2016 bylo dohodnuto, že dosavadní jednání o novém uspořádání pozemků s vlastníky XXXXXXXXXX (LV XXXXXXXXXX) a XXXXXXXXXX (LV XXXXXXXXXX) bylo natolik problematické, že je potřebné vyloučit jejich pozemky z pozemkové úpravy.

Z hlediska návrhu nového uspořádání pozemků to není problém, protože oběma vlastníkům se vydávají jejich původní pozemky v nezměněné podobě.

Blok dvou parcel č. XXXX a XXXX vlastníka XXXXXXXXXX (LV XXXXXXXXXX) bude přeřazen mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona.

Položka 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- vytyčení pozemků - bude navýšena o 4 MJ (na celkových 465 MJ), tj. o 1 600,- Kč (na celkových 186 000,- Kč)
- stabilizace plastovým znakem - bude navýšena o 8 bodů (na celkových 25 bodů), tj. o 560,- Kč (na celkových 1 750,- Kč)

Parcela č. XXXX vlastníka XXXXXXXXXX (LV XXXXXXXXXX) bude přiřazena k zastavitelnému území obce a vyloučena z pozemkové úpravy.

Položka 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů - bude navýšena o 2 MJ (na celkových 120 MJ), tj. o 4 000,- Kč (na celkových 240 000,- Kč)
- stabilizace plastovým znakem - bude navýšena o 5 bodů (na celkových 140 bodů), tj. o 350,-Kč (na celkových 9 800,- Kč)

Předpokládaná celková cena bez DPH se tak navýší o 6 510,- Kč. Dle skutečného množství MJ je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem

M'

Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

GEPARD, s.r.o.
ŠtefíníKova 77/52
150 00 Praha 5

IČ: 61499552
OIČ: CZ61499552

Bankovní spojení.
XXXXXXX
XXXXXXX

tel: XXXXXXXXXXXX teWax:
XXXXXXXXXX E-rnaH:
XXXXXXXXXX

AZCrt EU
ISO >001

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 30558