

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 24/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Ohnišřovice**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, pověřeným vedením pobočky**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
fax:
e-mail:

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol, a.s.
Adresa: **Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: **61251437**
DIČ: **CZ61251437**
Telefon: .
E-mail:
ID DS: **ftjebx5**

2. Předmět dodatku č. 5

2.1 Předmětem dodatku č.5 ke smlouvě o dílo č. 24/2011 je změna termínu plnění u fakturačního celku 2.2 v důsledku prodeje 33 ha půdy ve vlastnictví SPÚ. Z tohoto důvodu byly pozastaveny

projekční práce do doby dokončení prodej (zápisu do KN). Původní termín 30.4.2015 se mění na 30.6.2015.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 24/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	396	100,-	39.600,-	47.520,-	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	396	50,-	19.800,-	23.760,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	396	50,-	19.800,-	23.760,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	396	800,-	316.800,-	380.160,-	30.6.2012
						Cena s 21% DPH celkem v Kč	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	159	1000,-	159.000,-	192.390,-	30.4.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	*****	*****	*****	*****	*****
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	9	3.000,-	27.000,-	32.670,-	30.4.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	385	50,-	19.250,-	23.293,-	31.10.2013

1.8.	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	1	300,-	300,-	363,-	31.1.2014	
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	394	200,-	78.800,-	95.348,-	31.3.2014	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH					680.350,-			
2.	Návrhové práce							
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	385	400,-	154 000,-	186.340,-	30.9.2014	
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	385	900,-	346 500,-	419.265,-	30.6.2015	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					500.500,-			
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	385	800,-	308 000,-	372.680,-	3	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	394	500,-	197 000,-	238.370,-	3	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					505.000,-			
Rekapitulace								
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč						680 350 Kč		
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč						500 500 Kč		
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						505 000 Kč		
Celková cena bez DPH v Kč						1 685 850 Kč		
DPH v Kč						350 069 Kč		
Celková cena díla včetně DPH v Kč						2 035 919 Kč		

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 3.3.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

GRID GRID a spol., a.s.
a s p o l . Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
IČO: 612 51 437
info@grid.cz, www.grid.cz
-1-

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID a spol., a.s.

Gen