

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. SPU 215105/2016/Ska (č. smlouvy objednatele) a  
č. CC/155/16 (č. smlouvy zhotovitele) uzavřené dne 11.07.2016

„Výstavba polních cest VPC 29 a VPC 38.2.-38.3. v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec**

Zastoupený: vedoucím Pobočky Liberec Ing. Tomášem Mačkem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, Ing. Petr Skalický

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

Tel.: +420 602487986

E-mail: liberec.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**STRABAG a.s.**

Zastoupený: Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2016

Ing. Janem Hauserem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2016

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

tel./fax: 485 123 455 – 6 / 485 123 473

e-mail: jiri.janousek@starbag.com

ID DS 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

tel./fax: 485 123 455 – 6 / 485 123 473

e-mail: jan.hauser@strabag.com

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 608 38 744

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 (dále jen „zhotovitel“).

## **I. Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku Smlouvy jsou změny smluvních ujednání popsané v následujícím článku.

## **II. Předmět dodatku smlouvy**

Tímto dodatkem Smlouvy se provádí úprava rozsahu měrných jednotek a to na základě skutečně provedených prací viz položkový rozpočet.

Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku III. cena díla, odstavec 4. Celková cena za provedení díla:

*Původní znění :*

*Celková cena za provedení díla:*

*bez DPH činí* *3 010 413,28 Kč*

*DPH 21 % činí* *632 186,79 Kč*

*Celková cena za provedení prací vč. DPH činí:* *3 642 600,07 Kč*

*Nové znění:*

*Celková cena za provedení díla:*

*bez DPH činí* *2 974 724,12 Kč*

*DPH 21 % činí* *624 692,07 Kč*

*Celková cena za provedení prací vč. DPH činí:* *3 599 416,19 Kč*

## **II. Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel a každý z nich má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Liberci dne 30.09.2016

V Liberci dne 30.09.2016

Objednatel:

Zhotovitel :

Státní pozemkový úřad, Pobočka Liberec

STRABAG a.s.

.....  
Ing. Tomáš Maček  
vedoucí pobočky Liberec

.....  
Ing. Jiří Janoušek  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2016

.....  
Ing. Jan Hauser  
hlavní stavbyvedoucí – VPJ  
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2016