

Příloha ke Smlouvě o dílo D1 (změna termínu) - KoPÚ Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500	3 500	14.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	454	500	227 000	14.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	0	650	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	1 050	164 850	14.10.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	13	1 250	16 250	14.10.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 500	0	14.10.2016
3.1.4.	Rekonstrukce přidělů	ha	115	600	69 000	28.02.2017
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	454	240	108 960	14.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	7 863	30	235 890	30.06.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	454	200	90 800	31.08.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					923 750	31.8.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	454	360	163 440	28.02.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	40	850	34 000	28.02.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	1 550	1 550	28.02.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	400	40 000	28.02.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	500	65 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	454	280	127 120	29.06.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					471 110	31.10.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	454	330	149 820	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					149 820	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	320	128 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					128 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	923 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	471 110 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	149 820 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	128 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 672 680 Kč
DPH 21% v Kč	351 263 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 023 943 Kč

V Teplicích dne 31. 8. 2016

V Praze dne 8. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Martin Vrba ředitel
 Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Jan Nedoma, jednatel - statutární orgán zhotovitele