

"Větrolam 1 v k.ú. Růžová"

Časový harmonogram prací

Práce	2016									
	IX.				X.				XI.	
Převzetí staveniště				23.9						
geodetické vytyčení					3.10					
obdělání půdy										
Výsadba stromků										
Výsadba keřů										
instalace oplocenky										
Dokončovací práce										
Předání realizační části díla									1.11	

Následná péče

2.11.2016-1.11. 2018

Datum: 9.9.2016

Vypracoval: Ing. Karásek

V Teplicích dne 19.09.2016