

Číslo smlouvy objednatele: 385-2015-508101/2  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 385-2015-508101

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Tel.:	+420 725 901 470
E-mail:	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner
sídlo:	Kolová 149, 360 01 Kolová
zastoupený:	Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	11393807
DIČ:	CZ11393807

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborné způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

**Čl. I.**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se zvyšuje počet měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1.4 – Upřesnění hranic obvodu KoPÚ: zjišťování hranic pozemků, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., z původních 75 MJ na 89 MJ. Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny z 1 106 800,- Kč bez DPH (dle SoD č. 385-2015-508101, včetně dodatku č.1) na 1 139 000,- Kč bez DPH. Potřeba navýšení vznikla při zaměření hranic zájmového obvodu KoPÚ Skršín, kdy vyvstala potřeba upravit a přizpůsobit vnitřní obvod území terénu ve skutečnosti.
2. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. a v příloze ke SoD – odst. 3.1.4.– Upřesnění hranic obvodu KoPÚ: zjišťování hranic pozemků, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
  - Čl. VI odst. 6.1 se mění takto

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH	535 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	374 000,- Kč
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH	120 000,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	110 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 139 000,- Kč</b>
DPH 21%	239 190,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 378 190,- Kč</b>

- Příloha ke smlouvě o dílo –3.1.4. a část Rekapitulace se mění takto

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>						
3.1.4	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	2 300	204 700,-	31.7.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <b>nové služby</b>		14	2 300	32 200,-	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					535 000,-	30.9.2016

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč	535 000,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	374 000,-
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč	120 000,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
<b>Celková cena díla bez DPH v Kč</b>	<b>1 139 000,-</b>
DPH 21% v Kč	239 190,-
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč</b>	<b>1 378 190,-</b>

## Čl. II.

### Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha ke SoD – KoPÚ Skršín
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 385-2015-508101 uzavřené dne 15.6.2015 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 a dodatkem č.2 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 22.6.2016

**Za objednatele:**

.....  
 Ing. Martin Vrba  
 ředitel Krajského pozemkového  
 úřadu pro Ústecký kraj

V Karlových Varech dne 27.6.2016

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Václav Kellner, majitel

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – KoPÚ Skršín