

## Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Skršín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800,-	31.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	26	400	10 400,-	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	274	650	178 100,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	300	200	60 000,-	30.9.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	2 300	172 500,-	31.7.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <b>nové služby</b>		14	2 300	32 200,-	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0,-	31.5.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	240	72 000,-	30.9.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					535 000,-	<b>30.9.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	350	105 000,-	<b>31.8.2017</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	40	500	20 000,-	31.8.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	300	300	90 000,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	300	400	120 000,-	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					374 000,-	<b>30.6.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	300	400	120 000,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					120 000,-	

<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> <b>3.4.</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100			<b>30.11.2019</b>
				110 000,-	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				110 000,-	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	535 000,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	374 000,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	120 000,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 139 000,-</b>
DPH 21% v Kč	239 190,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 378 190,-</b>

V Teplicích dne 22.6.2016

V Karlových Varech dne 27.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Ústecký kraj

.....  
 Ing. Václav Kellner, majitel