



spuess625aa799

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO102-2013-514204/5

č. objednatele: 102-2013-514204

č. zhotovitele: 56/2016

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněžné
a částech katastrálních území Tis, Dobřany v Orlických horách a Janov v Orlických horách

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 667492/2015 a následně
provedeného jednacího řízení bez uveřejnění. Jedná se o navýšení počtu měrných jednotek
v položce potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy
záboru půdy nutných ke korektnímu provedení prací.

SMLUVNÍ STRANY:**O b j e d n a t e l :**

Česká republika

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad

Adresa:

pro Královéhradecký kraj

Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Jiráskova 1320

51601 Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Alena Rufferová

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Michal Drtík

Ing. Karel Káda

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

AZIMUT CZ s.r.o.

Adresa:

Praha 9, Hrdlořezy, Hrdlořežská 21/31

190 00 Praha

Zastoupený:

Ing. Jiřím Blábolem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

27140091/CZ27140091

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložka 99302

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Ing. Jiří Blábol
Karel Káda

Čl. I.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění

1. počty jednotek v níže uvedených fakturačních celcích v příloze č. 1 smlouvy o dílo takto:

		Ze smlouvy u díla	Navýšení tímto dodatkem o			Celkem
Fakturační celek	MJ	Počet jednotek	Počet jednotek	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Počet jednotek
2.3. – potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	8	23	2.430,-	55.890,-	31

2. Cena za provedení díla dle Čl. VII SoD takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	903.677,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	559.125,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	193.338,- Kč
Celková cena bez DPH	1.656.140,- Kč
DPH	347.789,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.003.929,40 Kč

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.03.2016

V Rychnově nad Kněžnou dne

V Praze dne 28.2.2016

Z a o b j e d n a t e l e:



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou ②

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí pobočky Rychnov nad Kněžnou

Z a z h o t o v i t e l e:

AZIMUT CZ s.r.o. ①
Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
IČ: 27140091, DIČ: CZ27140091
www.azimut.cz
info@azimut.cz, mob.: 603 871 290



.....
Ing. Jiří Blábol
jednatel

