

Příloha č. 1 ke SOD č. 23/2011 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	434	400,-	173 600,-	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	434	50,-	21 700,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	434	50,-	21 700,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	434	600,-	260 400,-	30.6.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	158	1 300,-	205 400,-	28.2.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	88	1 300,-	114 400,-	28.2.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	3	1 000,-	3 000,-	28.2.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	434	100,-	43 400,-	31.10.2013
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	434	300,-	130 200,-	31.10.2013
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	434	200,-	86 800,-	31.12.2013
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH				1 060 600,-	

Příloha č. 1 ke SOD č. 23/2011 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění

2. Návrhové práce						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	434	600,-	260 400,-	31.8.2014	
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	434	500,-	217 000,-	30.4.2015	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					477 400,-	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací		
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	434	200,-	86 800,-	3	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	434	500,-	217 000,-	3	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					303 800,-	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1 060 600,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	477 400,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	303 800,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 841 800,-
DPH v Kč	368 360,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 210 160,-

V Domažlicích dne 10.10.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Václav Pergl
ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

.....
Ing. Helena Krausová