

DODATEK č. 32-2016-504204/1

č.j. SPU 464841/2016

ke smlouvě o dílo č. 32-2016-504204 ze dne 21.4.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení stavby Výstavba polních cest: H 01.1 a P 01 v k.ú. Křínov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

a

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn

Adresa: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 45359164/CZ45359164

(Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Článku XVI. odstavce 16.2 na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo:

2. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena díla pro „Výstavba polních cest: H 01.1 a P 01 v k.ú. Křínov“, uvedená v článku V. odstavce 5.2 smlouvy se mění takto:

Polní cesta H01.1:

Původní cena

1. Celková cena díla bez DPH	2 640 000,- Kč
DPH 21% činí	554 400,- Kč
Celková cena vč. DPH	3 194 400,- Kč

Nová cena:

1. Celková cena díla bez DPH	2 535 267,- Kč
DPH 21% činí	532 406,- Kč

Celková cena vč. DPH 3 067 673,- Kč

Polní cesta P 01

Původní cena

2. Celková cena díla bez DPH	2 350 000,- Kč
DPH činí	493 500,- Kč
Celková cena vč. DPH	2 843 500,- Kč

Nová cena:

2. Celková cena díla bez DPH	2 145 916,- Kč
DPH činí	450 642,- Kč
Celková cena vč. DPH	2 596 558,- Kč

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Termín plnění pro „Výstavba polních cest: H 01.1 a P 01 v k.ú. Křínov“, uvedená v článku III. odstavec 3.1 smlouvy se mění takto:

3.1.3 Termín dokončení stavebních prací

Původní termín	30.9.2016
Nový termín	31.10.2016

3.1.4 Termín předání a převzetí děl

Původní termín	7.10.2016
Nový termín	7.11.2016

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Výše uvedené změny jsou zapříčiněny:

1.1.1. Změnou v rámci provádění díla: zhotovitel předložil návrh ze dne 6.9.2016 týkající se rozpisu neprováděných položek rozpočtu stavby, výpočtu ceny a zdůvodnění méněprací. Jedná se o práce týkající se sanace podloží.

- Celková cena méněprací je stanovena odpočtem položek č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 67 u H 01.1 ze schváleného rozpočtu a cenové nabídky zhotovitele a činí
104 733,- Kč bez DPH
21 994,- Kč DPH 21%
126 727,- Kč včetně DPH
- Celková cena méněprací je stanovena odpočtem položek č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 22, 64, 65 u P01 ze schváleného rozpočtu a cenové nabídky zhotovitele a činí
204 084,- Kč bez DPH
42 858,- Kč DPH 21%
246 942,- Kč včetně DPH

1.1.2. Žádostí dodavatele o posun termínu výsadby doprovodné zeleně podél cesty z důvodu klimatických podmínek.

Návrh zhotovitele byl schválen technickým dozorem investora stavby.

1.2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

1.3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne 26. 9. 2016

V Horšovském Týně dne 19. 9. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....

statutární orgán
Silnice Horšovský Týn