

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.:	+420 725 002 568
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel (Reprezentant sdružení):	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
zastoupený:	jednatel Ing. Janem Nedomou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČ:	26695103
DIČ:	CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Řezník

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přidělů
v katastrálním území Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves.

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy – „méněpráce“

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	924 710,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	470 470,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	149 490,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	128 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 672 670,- Kč
DPH 21%	351 261,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 023 931,- Kč

1.2. V příloze č. 1 SOD se snižuje počet MJ a cena v části:

3.1. Přípravné práce bod:

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty z 454 MJ na **453 MJ** a cena 227 000,- Kč bez DPH na cenu **226 500,- Kč bez DPH.**

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 13 MJ na **12 MJ** a cena 16 250,- Kč bez DPH na cenu **15 000,- Kč bez DPH.**

3.1.5. Rozbor současného stavu z 454 MJ na **453 MJ** a cena 108 960,- Kč bez DPH na cenu **108 720,- Kč bez DPH.**

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 454 ha na **453 ha** a cena 90 800,- Kč bez DPH na cenu **90 600,- Kč bez DPH.**

3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) v návaznosti na dodatek č. 2 - 926 900,- Kč bez DPH na částku **924 710,- Kč bez DPH.**

3.2. Návrhové práce bod:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 454 MJ na **453 MJ** a cena 163 440,- Kč bez DPH na cenu **163 080,- Kč bez DPH.**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 454 ha na **453 ha** a cena 127 120,- Kč na cenu **126 840,- Kč bez DPH.**

3.3. Mapové dílo

3.3. Mapové dílo z 454 ha na **453 ha** a cena 149 820,- Kč bez DPH na cenu **149 490,- Kč bez DPH.**

Rekapitulace hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH z částky 926 900,- Kč na částku **924 710,- Kč bez DPH.**

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 471 110,- Kč na částku **470 470,- Kč bez DPH.**

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z částky 149 820 na částku **149 490,- Kč bez DPH.**
Celková cena bez DPH z částky 1 675 830,- Kč na **částku 1 672 670 Kč bez DPH** a celková cena díla vč. DPH z částky 2 027 754,- Kč na částku **2 023 931,- Kč vč. DPH.**

1.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 12. 10. 2016

V Praze dne 13. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jan Nedoma, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.