

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 946-2016-505203
uzavřené 21. 7. 2016
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
„Výstavba polní cesty V6 v k.ú. Branná“
mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj,
Pobočka Jindřichův Hradec**

Sídlo: **Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec**

Zastoupený:

Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočka Jindřichův Hradec

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec, e-mail: XXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vojtěch Dohnal, pracovník Pobočky Jindřichův Hradec, e-mail: XXXXX

Bankovní spojení: **XXXXXX**

Číslo účtu: **XXXXXX**

IČO/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitelem

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupený: **Martinem Kolářem, DiS, ředitelem oblasti J.Hradec, na základě plné
moci ze dne 11. 5. 2016**

Adresa: **Pražská čp. 495
370 04 České Budějovice**

Korespondeční adresa: **U Panelárny 881/III
377 01 Jindřichův Hradec**

Tel./fax: **XXXXXX**

E-mail: **XXXXXX**

ID DS: **amx5p38**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **Jan Bednář, pověřen vedením stavby**

tel./fax: **XXXXXX**

e-mail: **XXXXXX**

bankovní spojení: **XXXXXX**

číslo účtu: **XXXXXX**

IČO: **480 35 599**

DIČ: **CZ48035599**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

I.

Na kontrolním dnu 11. 10. 2016 bylo projednáno se zástupci Města Třeboň umístění stavebního objektu SO 601 Zařízení pro indikaci zvýšených průtoků. Na základě projednání a žádosti zástupců Města Třeboň, bylo dohodnuto vyjmutí tohoto stavebního objektu „SO 601 Zařízení pro indikaci zvýšených průtoků“ z realizace stavby.

Cena za stavební objekt SO 601 Zařízení pro indikaci zvýšených průtoků, je oceněna dle nabídkového rozpočtu takto:

Odbytová cena: **104 529,90,-Kč**

DPH 21% činí: **21 951,28,-Kč**

Celková cena vč. DPH: **126 481,18,-Kč**

Vzhledem k vyjmutí tohoto zařízení z realizace se mění ve smlouvě o dílo čl. III Cena díla takto:

4. Celková cena za provedení díla: **2 874 481,- Kč**
bez DPH činí: **603 641,- Kč**
DPH 21% činí: **603 641,- Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: **3 478 122,- Kč**

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých)

II.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny:

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jindřichově Hradci dne 19. 10. 2016

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
SPÚ

.....
Martin Kolář, DiS.
ředitel oblasti J. Hradec