

## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/2016/504203

ke smlouvě o dílo ze dne (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení veřejné zakázky Výstavba polní cesty HPC 2 a VPC 4 v k.ú. Hodousice podle § 2586 a následujících zákona č. 899/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

zastoupený:	Ing. Jiří Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
Adresa:	nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Tel.:	xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

**Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko**

Zastoupený:	Václavem Svobodou, jednatelem
tel./fax:	xxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxx
ID DS:	7ruiakr
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxx
tel./fax:	xxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxx
IČO:	64834042
DIČ:	CZ64834042

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7565.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovení článku XVIII odstavce 2, na základě dále uvedených skutečností tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

## 2. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena díla uvedená ve Smlouvě v článku III odst. 4 se mění takto:

### **Původní cena:**

Celková cena díla bez DPH	5 494 819,- Kč
DPH činí	1 153 912,- Kč
Celková cena vč. DPH	6 648 731,- Kč

### **Nová cena:**

Celková cena díla bez DPH	4 160 199,- Kč
DPH činí	873 642,- Kč
Celková cena vč. DPH	5 033 841,- Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výše uvedené změny jsou zapříčiněny:

1.1.1. Skutečností zjištěnou v rámci provádění díla:

SO 101 – Bylo zjištěno, že v celém úseku objektu nebude třeba provádět sanaci podloží (prokázáno provedenými zkouškami, sondami a pojezdem s vizuální prohlídkou zemní pláně všemi zúčastněnými).

SO 102 – Bylo zjištěno, že v úseku objektu ve staničení km 0,450 – KÚ nebude třeba provádět sanaci podloží (prokázáno provedenými zkouškami, sondami a pojezdem s vizuální prohlídkou zemní pláně všemi zúčastněnými).

1.1.2. Méněpráce byly schváleny technickým dozorem investora stavby. Přílohou tohoto dodatku je soupis méněprací a záznam z kontrolního dne č. 1 konaného 12.9. 2016, resp. 14. 9. 2016.

2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 07. 10. 2016

V Nýrsku dne 07. 10. 2016

.....  
**objednatel**

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**zhotovitel**

Václav Svoboda  
jednatel  
Lesní stavby, s.r.o.