

Číslo smlouvy objednatele: 1194-2015-521101
Číslo smlouvy zhotovitele: 151044

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Doloplazy a Poličky

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov
Ing. Jan Buczkowski, pobočka Prostějov

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Tel.: +420 602 427 670

E-mail: prostejov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení GEOCENTRUM – 1.Geo
GEOCENTRUM, spol. s.r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

sídlo: Petrem Liškou, jednatelem

zastoupený: Petr Liška, jednatel společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alice Moravcová, Ing. Martin Holinka

v technických záležitostech oprávněn jednat: +420 585 205 211

Tel.: administrativa@geocentrum.cz

E-mail: 6ejp63k

ID DS: KB, a.s.

Bankovní spojení: 59309811/0100

Číslo účtu: 47974460

IČ: CZ47974460

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Alice Moravcová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Martin Holinka

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je provedení změny osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ a osoby oprávněné jednat za zhotovitele v technických záležitostech, kterou je nově Ing. Alice Moravcová, držitelka úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav čj. 113/98-3151.
- 1.2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je rovněž změna termínu plnění u dílčí části 3.1.1. *Revize stávajícího bodového pole. Doplnění stávajícího bodového pole* na termín 31.08.2016; dílčí části 3.1.2. *Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty* na termín 31.08.2016 a dílčí části 3.1.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* na termín 31.01.2017.

Odůvodnění: V důsledku rozporu původního termínu plnění dílčí části 3.1.3., který byl stanoven na 31.12.2016, se zněním odstavce 7.6. smlouvy o dílo, dle kterého je možné v kalendářním roce fakturovat nejpozději do 30.11. tohoto roku, dochází po vzájemné dohodě obou smluvních stran k optimalizaci časového harmonogramu přípravných geodetických prací.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 1194-2015-521101, resp. č. zhotovitele 151044, uzavřená dne 03.11.2015, nemění.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 14. 06. 2016

V Olomouci dne 13. 6. 2016

Za objednatele:



JUDr. Roman Brněal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:


GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

Petr Liška
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – KoPÚ Doloplazy a Poličky

Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Doloplazy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	31.08.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	163	1 000	163 000	31.08.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	2 500	100 000	31.01.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	4 000	20 000	31.01.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu, včetně analýzy odtokových poměrů	ha	163	500	81 500	31.03.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	163	600	97 800	30.06.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					502 300	30.06.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	163	600	97 800	31.01.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	4	3 000	12 000	31.01.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	4 500	27 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	600	24 000	31.01.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	600	36 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	450	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	163	900	146 700	30.06.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					391 500	30.09.2018
3.3	Mapové dílo	ha	163	500	81 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					81 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	40	800	32 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					32 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	502 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	391 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	81 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	32 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 007 300 Kč
DPH 21% v Kč	211 533 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 218 833 Kč


V Olomouci dne

V Olomouci dne 13.6.2016

Za objednatele: 14. 06. 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

Za zhotovitele:



GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

(1)

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Petr Liška,
jednatel společnosti

Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Poličky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	2 000	2 000	31.08.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	78	1 500	117 000	31.08.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	45	3 000	135 000	31.01.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu, včetně analýzy odtokových poměrů	ha	78	1 700	132 600	31.03.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	78	700	54 600	30.06.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					461 200	30.06.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	78	800	62 400	31.01.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	3	3 000	9 000	31.01.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	4	4 500	18 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	700	14 000	31.01.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	600	24 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	700	14 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	78	1 200	93 600	30.06.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					255 000	30.09.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	78	700	54 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					54 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	20	900	18 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					18 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	461 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	255 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	54 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	18 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	788 800 Kč
DPH 21% v Kč	165 648 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	954 448 Kč

V Olomouci dne **14. 06. 2016**

V Olomouci dne **13. 6. 2016**

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

 **GEOCENTRUM, spol. s r.o.**
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů/1143/8B, 779 00 Olomouc
(1)

Petr Liška,
jednatel společnosti