

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
č. sml. objednatel: 1323-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 445/2016 –
Polní cesty VC 1 a VVC 10 v k.ú. Postřelmov

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pern.

zastoupený: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel

tel./fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

tel./fax: [redacted]

e-mail: [redacted]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 1323-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 445/2016, je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 1. a Čl. V, odst. 6. smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění Čl. V, odst. 1. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **2. 10. 2017**.

Původně sjednané znění Čl. V, odst. 6. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště:
21. 11. 2016
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **28. 11. 2016**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **25. 9. 2017**
- d. Termín předání a převzetí díla:
2. 10. 2017
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Odůvodnění:

Důvodem změny termínů plnění je skutečnost, že smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, a tato objednatelům dosud nebyla podána (došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a oproti předpokladu k pozdějšímu datu uzavření smlouvy o dílo, přičemž smlouva o dílo tvoří povinnou přílohu žádosti o dotaci). Z uvedených důvodů není možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo. Termín předání a převzetí staveniště, resp. termín zahájení stavebních prací se mění v souladu se zněním Čl. V, odst. 4. smlouvy o dílo. Termín dokončení a předání a převzetí díla se mění adekvátně ke změně termínu zahájení prací, což je v souladu s bodem 3.3. zadávací dokumentace.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1323-2016-521101, resp. č. sml. zhotovitele: 445/2016, uzavřená dne 10. 10. 2016, nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 19. 10. 2016

V Bystřici nad Pernštejnem dne 18. 10. 2016

.....
JUDr. Roman Brněal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.