

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA –
Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic
a k.ú. Horní Nětčice

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel krajského pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

SPÚ, Pobočka Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

z49per3

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Sídlo:

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zastoupený:

Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem
závodu Zlín

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

bjpdzta




EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:


45274924
CZ45274924

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA, je:

- 1) **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 6., písm. a., b., c., d., e. smlouvy o dílo,
- 2) **doplnění podkladů** pro uzavření smlouvy o dílo a podkladů uvedených v Čl. II, odst. 2 smlouvy o dílo.

Ad 1) Původně sjednané znění Čl. V., odst. 6., písm. a., b., c., d., e. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **21. 11. 2016**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **28. 11. 2016**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **1. 9. 2017**
- d. Termín předání a převzetí stavebních prací: **8. 9. 2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací)
- e. Termín dokončení výsadby zeleně: **8. 9. 2017**

Odůvodnění:

Důvodem změny termínů plnění je skutečnost, že smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, a tato objednatel dosud nebyla podána (došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a oproti předpokladu k pozdějšímu datu uzavření smlouvy o dílo, přičemž smlouva o dílo tvoří povinnou přílohu žádosti o dotaci). Z uvedených důvodů není možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo. Termín předání a převzetí staveniště, resp. termín zahájení stavebních prací se mění v souladu se zněním Čl. V, odst. 4. smlouvy o dílo. Termín dokončení stavebních prací a výsadby zeleně a termín předání a převzetí stavebních prací se mění adekvátně ke změně termínu zahájení prací, což je v souladu s bodem 3.3. zadávací dokumentace.

Ad 2) Podklady pro uzavření smlouvy o dílo (str. 2) a Čl. II, odst. 2. smlouvy o dílo **se doplňují o Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení**, č.j.: OSUZPD/10477/16-8 ze dne 10. 10. 2016 pro stavbu „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Rakov u Hranic Polní cesta C2 + IP26“.

Odůvodnění:

Platnost původního stavebního povolení č.j.: OSUZPD/15497/13-8 ze dne 8. 8. 2014 pro stavbu „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Rakov u Hranic Polní cesta C2 + IP26“ skončila dne 19. 9. 2016. Z uvedeného důvodu bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, resp. č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA, uzavřená dne 21. 10. 2016, nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 26. 10. 2016

Ve Zlíně dne 25. 10. 2016

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín