

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2016-077,  
číslo smlouvy objednatele: 641-2016-544101 ze dne 10. 06. 2016

### „Polní cesta Odlesská Krouna“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Ing. Miroslav Kučera, ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj  
Ing. Miroslav Kučera, ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **M-SILNICE a.s.**  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel na základě plné moci  
Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel na základě plné moci  
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: jwtq7ju  
v technických záležitostech je  
oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.430  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII. bodu 1, článku XVIII bodu 2 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce, vzniklé při realizaci stavby polní cesty Odlesská v katastrálním území Krouna. Vznik méněprací souvisí s použitím menšího množství Dorosolu pro stabilizaci pláně na základě výsledku zkoušek únosnosti pláně.

Na základě této skutečnosti dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III v bodě 4. se mění celková cena za provedení díla takto:

Cena díla bez DPH	4 822 795,- Kč
Méněpráce dle přiloženého soupisu prací	- 194 240,- Kč
Celková cena díla po odečtu méněprací bez DPH	4 628 555,- Kč
DPH	971 996,- Kč
Celková cena díla po odečtu méněprací vč. DPH	5 600 551,- Kč.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je soupis méněprací.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých si 2 ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 21.10.2016

V Hradci Králové dne 21.10.2016

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
**Ing. Zdeněk Babka**  
výkonný ředitel