

Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	47	xxx	xxx	24.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	xxx	xxx	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1107	xxx	xxx	24.11.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	326	xxx	xxx	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1433	xxx	xxx	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	360	xxx	xxx	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	336	xxx	xxx	31.8.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	xxx	xxx	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1431	xxx	xxx	25.11.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 846 025	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1431	xxx	xxx	24.3.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	98	xxx	xxx	24.3.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	60	xxx	xxx	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	810	xxx	xxx	24.3.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	xxx	xxx	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	xxx	xxx	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1431	xxx	xxx	18.12.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 213 350	24.3.2018
3.3	Mapové dílo		1431	xxx	xxx	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					286 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	xxx	xxx	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 846 025
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 213 350 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	286 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 585 575 Kč
DPH 21% v Kč	962 971 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 548 546 Kč

V Brně dne 14. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Ševčík
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 RNDr. Josef Glos
 jednatel AGERIS s.r.o.