

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou
Ing. Aleš Uvíra, ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,
746 01 Opava

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídl:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 54335

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

EKOTOXA, s.r.o.**za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“**

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

Dr. Ing. Jiřím Vruble, jednatelem

Dr. Ing. Jiřím Vruble, jednatel

rdb3fk8

64608531

CZ64608531

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svatoňovice je upřesnění MJ a cen u etap:

3.1.4. *Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (snížení MJ)*

3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (navýšení MJ)*

3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení (navýšení MJ)*

3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (navýšení MJ)*

3.3. *Mapové dílo (navýšení MJ)*

Přesné hodnoty MJ jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku č. 1 – Položkový výkaz činností.

Důvodem navýšení měrných jednotek je definitivní stanovení a upřesnění obvodu pozemkových úprav v rámci proběhlé etapy zjišťování hranic pozemků.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne

V Opavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Aleš Uvíra
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti
EKOTOXA, s.r.o.

Příloha k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Svatoňovice (nedílná součást dodatku)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	15 000	3.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	1100	500	550 000	3.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 100	230	253 000	3.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	347	750	260 250	3.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1145	220	251 900	3.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 337 650	3.7.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1145	200	229 000	3.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	6	4 000	24 000	3.11.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	3.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	720	50 400	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	630	25 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1145	380	435 100	3.5.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					813 700	3.7.2018
3.3	Mapové dílo	ha	1145	300	343 500	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					343 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	150	37500	nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					37500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 337 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	813 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	343 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	37 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 532 350 Kč
DPH 21% v Kč	531 794 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 064 144 Kč

V Ostravě dne

V Opavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“