

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **6-2013-504202** ze dne 17.6.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Domažlice**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

fax:

e-mail:

a

1.2 Zhotovitel:

Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011

Ing. Helena Krausová

Adresa: **Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Helena Krausová**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Renáta Valdmanová**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/ DIČ: **72274433/ CZ7056022215**

Tel./fax.:

E-mail:

a

GROMA PLAN s.r.o.

Se sídlem: **Částkova 24, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti**

Telefon:

ID DS: **ekc85xd**

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je změna termínu plnění u fakturačních celků 1.4, 1.5 a 1.7. na základě žádosti zhotovitele č.j. 112190/2015 ze dne 25.2.2015. Do obvodu bylo dodatečně po projednání s Městem Domažlice zařazeno území, což znamená nárůst objemu prací tak že není možné dodržet původní termíny ve smlouvě. Termín u fakturačních celků 1.4. a 1.5 se posouvá na 31.10.2015. Termín fakturačního celku 1.7 se posouvá na 31.5.2016.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1390	100	139 000	31.01.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	1390	50	69 500	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1390	50	69 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	1390	500	695 000	31.10.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	320	1 000	320 000	31.10.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	480	1 000	480 000	31.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	*****	*****	*****	*****
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1390	200	278 000	31.5.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH						2 051 000
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	1390	400	556 000	30.06.2017
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	1390	400	556 000	31.01.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH						1 112 000

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	1390	200	278 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1390	300	417 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						695 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	2 051 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	1 112 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	695 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 858 000 Kč
DPH v Kč	810 180 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 668 180 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 13.4.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
náč. Geo. Páky 8
326 00 PLZEŇ

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetka a projektová práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení