

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1282-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Libkov**, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ  
IČ: 01312774

### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice  
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky,  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Telefon:  
e-mail:

a

### 1.2 Zhotovitel:

**GRID a spol, a.s.**  
Adresa: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 61251437  
DIČ: CZ61251437  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS: ftjebx5

## 2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1282-2012-130722, která je vyvolaná „Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2“ ze dne 4.9.2015 č.j. SPU 458420/2015. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění

fakturačního celku 2.2 z původního termínu ukončení 30.9.2015 na termín ukončení 30.11.2015.

2.2 Příloha č. 1 k SOD č. 1282-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 5) KPÚ v k.ú. Libkov, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	340	100,-	34.000,-	40.800,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	340	50,-	17.000,-	20.400,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	340	50,-	17.000,-	20.400,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	340	750,-	255.000,-	306.000,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	82	850,-	69.700,-	84.337,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	64	1.000,-	64.000,-	77.440,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	1	1.400,-	1.400,-	1.694,-	30.6.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	327	200,-	65.400,-	79.134,-	31.3.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH</b>							<b>523.500,-</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	326	320,-	104.320,-	126.227,-	30.11.2014

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	326	600,-	195.600,-	236.676,-	30.11.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>299.920,-</b>
3.	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	326	580,-	189.080,-	228.787,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	327	400,-	130.800,-	158.268,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>319.880,-</b>

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	523.500,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	299.920,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	319.880,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1.143.300,-</b>
DPH v Kč	236.863,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1.380.163,-</b>


### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 07.09.2015

**Za objednatele:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Domažlice  
Haltravská 438  
344 37 Domažlice



.....  
Ing. Jan Kaiser  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

**Za zhotovitele:**

**GRID**  
a s p o l .

GRID a spol., a.s.  
Lucemburská 1170/7  
130 00 Praha 3  
IČO: 612 51 437  
info@grid.cz; www.grid.cz



.....  
Ing. Zdeněk Štefka  
předseda představenstva  
GRID a spol., a.s.

1

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Státní pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
P. Jodka, Domažlice  
Haltavská 438  
377 01 Domažlice

2