

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 347-2016-508101 uzavřené dne 4.4.2016 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat : Ing. Andrea Beranová, odborný rada, Pobočka Děčín
Tel: +420 725 901 576
E-mail: decin.pk@spucr.cz, a.beranova1@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o.
Sídlo: Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, 400 01
Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martina Štrosová, jednatelka
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx
Tel: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: z9vp5js
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby: polní cesty VPC2N, VPC3R, VPC4N s IP7N a IP26N a odvodňovací příkop OP1 v k.ú. Markvartice.

Místo plnění veřejné zakázky:

Sídlo Pobočky Děčín, ul. 28.října 979/19, Děčín I.

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I

Předmět a účel dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je změna termínu předání části Plnění, a to SO4 dle čl. I., bodu 1.1. smlouvy a současně změna v čl. V., bod 5.2. uvedením jednotlivých fakturačních částek za jednotlivé stavební objekty.
- 1.2. Účelem těchto změn je oddělení stavebního objektu SO4 v další fázi realizace zamýšlené stavební akce od ostatních stavebních objektů, neboť se v průběhu plnění smlouvy vyskytla podmiňující skutečnost vyplývající z vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 2.9.2016 a ze dne 22.9.2016. Z vydaných vyjádření plyne podmíněnost realizace výše uvedeného stavebního objektu na zkapacitnění obecní dešťové kanalizace, kterou nemůže SPÚ ovlivnit. Podmíněnost stavební realizace části stavby na investiční akci obce by mohlo ohrozit realizaci celého rozsahu stavby. Z uvedených důvodů je objednatel nucen stavební objekt SO4 specifikovat dle bodu 1.1. tohoto dodatku a zároveň prodloužit termín plnění u tohoto objektu tak, aby mohly být zapracované nutné změny v technickém řešení prvního úseku stavebního objektu SO4.

Čl.II

Změny ve smlouvě

- 2.1. Ve smlouvě se v Čl. III. mění bod 3.1.1. takto:

Termín předání části Plnění – stavební objekt SO1,SO2,SO3 je stanoven na: 30.10.2016

Termín předání části Plnění – stavební objekt SO4 je stanoven na: 30.11.2016

- 2.2. Ve smlouvě se v Čl.V. mění bod 5.2. takto:

Celková cena za provedení Plnění činí 548 500,- Kč bez DPH, tj. 663 685,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Fakturační částky za jednotlivé stavební objekty:

SO	Projektová dokumentace – název stavby	Cena Kč bez DPH	Cena Kč celkem s DPH
1	Polní cesta VPC2N a IP26N	154 875,-	187 399,-
2	Polní cesta VPC3R	127 875,-	154 729,-
3	Polní cesta VPC4N a IP7N	147 875,-	178 929,-
4	Odvodňovací příkop OP1	117 875,-	142 628,-

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 3.2. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.
- 3.3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne: 26. 10. 2016

V Ústí nad Labem dne: 20. 10. 2016

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Vrba
Ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti