

DODATEK Č. 1

ke smlouvě objednatele č. 1391-2011-130773 – KPÚ Neplachovice

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Opava

adresa: Horní nám. 2, 746 01 Opava

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Ing. Aleš Uvíra, ředitel
- **v technických záležitostech:** Ing. Markéta Fojtíková

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ/DIČ:

a

Z h o t o v i t e l : EKOTOXA s.r.o. za sdružení „Ekotoxa – Geoport - Neplachovice“

adresa: Fišova 403/7, 60200 Brno - Černá Pole

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti, vedoucího účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport-Neplachovice“
- **v technických záležitostech:** Ing. Michal Brokl

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ/DIČ: 64608531 / CZ64608531

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Neplachovice** (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. upřesnění měrných jednotek činností:

S ohledem na původní smlouvu o dílo č. 1391-2011-130773 dochází dodatkem č. 1 ke změně MJ a fakturovaných částek podle následujícího výkazu prací.

Brokl

KPU NEPLACHOVICE		MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	505	320	161 600	6
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	519	1000	519 000	8
1c	Revize, zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, Vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	165	600	99 000	11
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	519	300	155 700	14
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					935 300,-	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	519	320	166 080	20
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	40	1 000	40 000	20
2c	Geologický průzkum u VHS	ha	4	5 000	20 000	20
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	519	450	233 550	29
2e	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	2	10 000	20 000	30
Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					479 630,-	
3 Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	100	250	25 000	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	519	250	129 750	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					154 750,-	
Rekapitulace						
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					935 300,-Kč	
2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					479 630,-Kč	
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					154 750,- Kč	
Cena celkem bez DPH					1 569 680,- Kč	
DPH					313 936,- Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 883 616,- Kč	

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.10.2011 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 1 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 1 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Výchozí podklady předává objednatel bezúplatně zhotoviteli k realizaci činnosti a zůstávají v majetku objednatele. Zhotovitel je povinen tyto podklady vrátit objednateli v den předání díla. Zhotovitel není oprávněn tyto podklady používat k jiným účelům, než ke zpracování díla a k činnosti podle smlouvy a bez vědomí objednatele není oprávněn s nimi seznamovat jiné osoby. Podklady pro zpracování díla a výsledek činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů).
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tisni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne: 10. 7. 2012

V Opavě dne: 10. 7. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Uvíra
ředitel

Dr. Ing. Jiří Vrubeľ
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího účastníka

„Sdružení Ekotoxa-Geoport- Neplachovice“

Bral