

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. 759-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015
(dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
V technických záležitostech oprávněn jednat: Anna Havlíková, odborný referent,

Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 727956725
E-mail: a.havlikova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9

Zastoupený: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Loučky u Verneřic

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je oprava administrativních chyb v termínu odevzdání etapy 3.1.1. a u etapy 3.4. v celkové ceně za etapu v příloze č. 1 a navýšení počtu měrných jednotek etapy 3.1.5., navýšení ceny etapy 3.1.5., změna termínu odevzdání etap 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6.

Dodatkem č. 1 došlo k administrativním chybám v termínu odevzdání dílčí etapy 3.1.1. a u etapy 3.4. došlo k administrativní chybě v celkové ceně za etapu, dodatkem č. 2 budou administrativní chyby odstraněny. Důvodem navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1.5. je požadavek Pobočky Děčín a Katastrálního úřadu na rozsah pozemků neřešených dle § 2 zákona, které vyplynulo z jednání mezi zpracovatelem, Pobočkou Děčín a Katastrálním úřadem v Děčíně. Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu z 65 MJ na 118 MJ. Zároveň dochází k navýšení ceny etapy 3.1.5. z částky 84 500,- Kč na částku 153 400,- Kč. Smluvní strany se dále v návaznosti na výše uvedené změny dohodly na prodloužení termínů odevzdání etap 3.1.4. z 31. 10. 2016 na 23. 11. 2016, etapy 3.1.5. z 31. 10. 2016 na 15. 3. 2017 a etapy 3.1.6. z 31. 1. 2017 na 14. 6. 2017. Etapa 3.1.4. se posouvá z důvodu posunutí prací po dobu jednání o potřebě navýšení MJ u etapy 3.1.5. Etapa 3.1.5. se bude odevzdávat jako jeden celek, po zpracování o navýšené MJ. Etapu 3.1.6. je možné dokončit až po zpracování předchozích etap 3.1.4. a 3.1.5. Z tohoto důvodu je posunut termín i u této etapy, aby následoval až po zpracování předcházejících etap.

2. Dle bodu 5.1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

Počet měrných jednotek a termín odevzdání dílčích fakturačních celků:

		Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce			
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	15	9000,-	31.3.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	5	9000,-	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ- zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	112	134 400,-	23.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	118	153 400,-	15.3.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	742	118 720,-	14.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.)			987 920,-	14.6.2017
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM			
3.4.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	700	105 000,-	1.10.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč			105 000,-	1.10.2019

3. Článek VI. Bod 6.1. se mění následovně :

1.Hlavní celek-Přípravné práce celkem(Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	987 920,- Kč
2.Hlavní celek-Návrhové práce celkem(Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	645 080,- Kč
3.Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	222 600,- Kč
4.Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 960 600,- Kč
DPH 21%	411 726,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 372 326,- Kč

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 26. 10. 2016

V Praze dne 31.10.2016

Za objednatele:

ČR- Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G.K.**

Ing. Martin Vrba

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Milan Nový

reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

- Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Loučky u Verneřic