

č. sml. objednatele č. 1: 204-2016-521101

č. sml. objednatele č. 2: 03PT-002582

č. sml. zhotovitele: VY-VY-2016-003

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo

uzavřené dne 18. 3. 2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k.ú. Milenov-sk. II

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

sídlo:
jednající:

tel.:

e-mail:

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Objednatel č. 2:

sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

**ČR – Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 1, 779 00 Olomouc**
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

01312774/CZ01312774

**Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle**
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, Závodu
Brno

65993390/CZ65993390

Z h o t o v i t e l:

sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO/DIČ:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Ing. Liborem Navrátilém, ředitelem oblasti
Východ

[REDACTED]

[REDACTED]

26177005/CZ26177005

Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“).

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou:

- 1) **Snížení počtu měrných jednotek – méněpráce.**
- 2) **Změna osoby oprávněné jednat v záležitostech naplnění smlouvy a tel. čísla za objednatele č. 1.**

1) Snížení počtu měrných jednotek – méněpráce

Na základě skutečně provedených prací došlo ke snížení počtu měrných jednotek – méněprací, o které bude snížena celková cena díla.

Celkový objem méněprací je 411 403,50 Kč bez DPH.

Rozsah méněprací:

k. ú. Jezernice – 71 307,00 Kč bez DPH

- **SO 01 (polní cesta C1) - viz změnový list**
- **SO 02 (polní cesta C2) - viz změnový list**
- **SO 03 (polní cesta C3) - viz změnový list**
- **SO 04 (polní cesta C102) - viz změnový list**

k. ú. Milenov – 340 096,50 Kč bez DPH

- **SO 01 (polní cesta C1) - viz změnový list**
- **SO 02 (polní cesta C2) - viz změnový list**

Původní cena díla:

ČÁST A: Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice

Cena díla bez DPH (stavební práce + výsadba zeleně)	11 020 707,40 Kč
Následná údržba bez DPH – 1. rok (r. 2017)	43 109,00 Kč
Následná údržba bez DPH – 2. rok (r. 2018)	43 109,00 Kč
Následná údržba bez DPH – 3. rok (r. 2019)	43 109,00 Kč
Celková cena díla bez DPH činí	11 150 034,40 Kč
DPH činí	2 341 507,22 Kč
Celková cena vč. DPH činí	13 491 541,62 Kč

ČÁST B: Rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k.ú. Milenov-sk. II

Cena díla bez DPH (stavební práce + výsadba zeleně)	7 753 102,01 Kč
Následná údržba bez DPH – 1. rok (r. 2017)	92 990,00 Kč
Následná údržba bez DPH – 2. rok (r. 2018)	92 990,00 Kč
Následná údržba bez DPH – 3. rok (r. 2019)	92 990,00 Kč
Celková cena díla bez DPH činí	8 032 072,01 Kč
DPH činí	1 686 735,12 Kč
Celková cena vč. DPH činí	9 718 807,13 Kč

Celková cena za provedení obou částí díla bez DPH činí	19 182 106,- Kč
DPH činí	4 028 242,- Kč
Celková cena za provedení obou částí díla vč. DPH činí	23 210 348,- Kč

se po uvedených změnách **mění na:**

ČÁST A: Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice

Cena díla bez DPH (stavební práce + výsadba zeleně)	10 949 400,40 Kč
Následná údržba bez DPH – 1. rok (r. 2017)	43 109,00 Kč
Následná údržba bez DPH – 2. rok (r. 2018)	43 109,00 Kč
Následná údržba bez DPH – 3. rok (r. 2019)	43 109,00 Kč
Celková cena díla bez DPH činí	11 078 727,40 Kč
DPH činí	2 326 532,80 Kč
Celková cena vč. DPH činí	13 405 260,20 Kč

ČÁST B: Rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k.ú. Milenov-sk. II

Cena díla bez DPH (stavební práce + výsadba zeleně)	7 413 005,50 Kč
Následná údržba bez DPH – 1. rok (r. 2017)	92 990,00 Kč
Následná údržba bez DPH – 2. rok (r. 2018)	92 990,00 Kč
Následná údržba bez DPH – 3. rok (r. 2019)	92 990,00 Kč
Celková cena díla bez DPH činí	7 691 975,50 Kč
DPH činí	1 615 314,90 Kč
Celková cena vč. DPH činí	9 307 290,40 Kč

Celková cena za provedení obou částí díla bez DPH činí	18 770 702,90 Kč
DPH činí	3 941 847,60 Kč
Celková cena za provedení obou částí díla vč. DPH činí	22 712 550,50 Kč

Méněpráce byly odsouhlaseny zhotovitelem, autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a osobu oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele č. 1. Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nedílnou součástí uzavřeného dodatku smlouvy o dílo tvoří také rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vzniklých méněprací.

2) Změna osoby oprávněné jednat v záležitostech naplnění smlouvy a tel. čísla za objednatele č. 1

Původní osoba oprávněná jednat v záležitostech naplnění smlouvy za objednatele č. 1 [REDACTED] se mění na [REDACTED].

Původní tel. č. [REDACTED] se mění na [REDACTED].

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedených jednacích čísel zůstávají nezměněny.

Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Olomouci dne 30. 9. 2016

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Za objednatele č. 2:

V Brně dne 31. 10. 2016

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 1. 9. 2016

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil,
ředitel oblasti Východ