

D O D A T E K č. 3
S M L O U V Y O D Í L O č. 163-2015-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

Telefon: xxx

E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Jan Pokorný, referent Pobočky Vyškov

Telefon: xxx

E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, j.pokorny@spucr.cz

a

Z h o t o v i t e l: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Adresa: Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: **Ing. Jiřím Papouškem**, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papoušek

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Milan Pavlík

Telefon: xxx

E-mail: lubomir.kupka@agroprojektpso.cz

ID DS: 784cctd

IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černčín

Tímto dodatkem se v souladu s článkem I, odst. 1.5 a čl. XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 26.3.2015 upravuje, s využitím opčního práva, rozsah činnosti, která je předmětem smlouvy, tj. další upřesnění počtu měrných jednotek a termínů odevzdání tak, jak jsou uvedeny v dodatku č. 1 a 2 upřesněném položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, a to po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění, níže uvedeným způsobem:

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce:
dílčí části

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
počet MJ (ha) se zvyšuje z **239** na **242**
cena za 1 navýšenou MJ.....3 000,- Kč, cena navýšení celkem **9 000,- Kč** bez DPH
nová cena celkem bez DPH123 720,- Kč
termín byl stanoven na **28.2.2017**

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
počet MJ (ha) se zvyšuje z **231** na **234**.....nová cena celkem bez DPH: 54 990,- Kč
termín pro navýšené 3 MJ byl stanoven na **28.2.2017**

3.1.6.1. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace
počet MJ (ks) ...1.....nová cena celkem bez DPH: **5 499,- Kč**
termín byl stanoven na **28.2.2017**

Hlavní celek 3.2. Návrhové práce:

dílčí části

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
počet MJ (ha) se zvyšuje z **233** na **234**.....nová cena celkem bez DPH: 98 280,- Kč
mění se termín z 01/2017 na **31.5.2017**

3.2.1.1. Předběžný IGP pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků
počet MJ (100 bm) se zvyšuje z **0** na **62**.....nová cena celkem bez DPH: 62 000,-Kč
termín byl stanoven na **28.2.2017**

3.2.1.1. Předběžný IGP pro vodohospodářská a protierozní opatření
počet MJ (ha) se zvyšuje z **0** na **4**.....nová cena celkem bez DPH: 28 000,-Kč
termín byl stanoven na **28.2.2017**

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
pod stavbami
počet MJ (100 bm) se zvyšuje ze **41** na **62**.....nová cena celkem bez DPH: 42 160,- Kč
mění se termín z 11/2016 na **28.2.2017**

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy pod stavbami
počet MJ (100 bm) se zvyšuje ze **7** na **15**.....nová cena celkem bez DPH: 15 000,- Kč
mění se termín z 11/2016 na **28.2.2017**

3.2.1.4.1. Zpracování DTR pro záchytnou nádrž (poldr)
počet MJ (ks) ...1.....nová cena celkem bez DPH: **26 000,- Kč**
termín byl stanoven na **28.2.2017**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona
počet MJ (ha) se zvyšuje z **233** na **234**.....nová cena celkem bez DPH: 168 480,- Kč
mění se termín z 11/2017 na **30.4.2018**

Hlavní celek 3.3. Mapové dílo:

počet MJ (ha) se zvyšuje z **233** na **234**nová cena celkem bez DPH: 70 200,-Kč

Celková cena díla se tím zvyšuje o 154 924,- Kč bez DPH, tj. o 187 458,- včetně 21% DPH.
Celková cena díla tedy činí 892 509,- Kč bez DPH a 1 079 936,- Kč včetně DPH.

Zvýšení počtu měrných jednotek rozšířením obvodu pozemkových úprav o část území v k.ú. Kojátky bylo vyvoláno potřebou navržení optimální trasy polní cesty pro zpřístupnění pozemků vlastníků na stranách hranice katastrálních území. Toto řešení si současně vyžádalo i posuny termínů.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy, včetně přílohy, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 3.11.2016

4.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Jiří Papoušek
jednatel