

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 1/2016

o obstarání záležitostí příkazce

pro stavbu „Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV. etapa“

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:

Ing. Alešem Uvírou,

ředitelem KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Uvíra,

ředitel KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Adresa KPÚ pro MSK:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava – Přívoz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo:

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva

IČO:

25394983

DIČ:

CZ25394983

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

rfedjsv

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1851

(dále jen „příkazník“)

a

Stavebník:

se sídlem:
zastoupená:
Adresa:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,
příspěvková organizace**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

v smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení:

(dále jen „**stavebník**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1/2016 k Příkazní smlouvě.

Čl. I

Účel a předmět Dodatku č. 1/2016

- 1.1 Předmětem dodatku č. 1/2016 k Příkazní smlouvě na výkon a provedení činnosti **koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** (dále jen „**koordinátor BOZP**“) v rozsahu dle Čl. II odst. 2.1., 2.3. a 2.4. a Čl. III Příkazní smlouvy (dále jen „činnosti koordinátora BOZP“) pro stavbu „Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa“ (dále jen „stavba“) je změna času plnění a změna platebních podmínek pro činnosti koordinátora BOZP.
- 1.2 Bod 5.1 Čl. VII se mění takto:
Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do předání a převzetí díla objednatelstavby, popř. do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby.
- 1.3 Bod 7.2 Čl. VII se mění takto:
Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovena příkazníkem po dokončení stavby podepsáním protokolu o předání a převzetí dokončené stavby příkazcem a příkazníkem.
- 1.4 Bod 7.5 Čl. VII se mění takto:
Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 13. 11. 2016, který ji po kontrole doručí do 15. 11. stavebníkovi. Pokud termíny doručení faktury nebudou splněny, bude faktura doručena stavebníkovi až následně začátkem dalšího roku.

Čl. II

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1/2016

- 2.1. Dodatek č. 1/2016 k příkazní smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý z nich má váhu originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 2.2. Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Č. smlouvy příkazníka: 18321620-2
Č. smlouvy příkazce: 1185-2016-571101/1
Č. smlouvy stavebníka: 16PT-000576

- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní příkazní smlouvy zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1/2016 k příkazní smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1/2016 k příkazní smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 1.11.2016

V Ostravě dne 1.11.2016

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva

V Ostravě dne 3.11.2016

Za stavebníka:

.....
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava