

Příloha k Dodatku č. 2 - KoPÚ Čečelovice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	638	<b>115</b>	73 370	30.11.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	1	<b>2 000</b>	2 000	30.5.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	8	<b>2 500</b>	20 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	506	<b>450</b>	227 700	30.5.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	17	<b>800</b>	13 600	30.5.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	115	<b>840</b>	96 600	30.5.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	<b>1 000</b>	158 000	30.10.2015
			14	<b>2 800</b>	39 200	30.6.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	5	<b>400</b>	2 000	30.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	318	<b>850</b>	270 300	30.10.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	638	<b>250</b>	159 500	30.9.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					1 062 270	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	638	<b>400</b>	255 200	30.11.2016
2.1.1.	Data ČHMU	ks	1	<b>26 446</b>	26 446	30.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	15	<b>500</b>	7 500	30.11.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	5	<b>1 000</b>	5 000	30.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	480	<b>215</b>	103 200	30.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	573	<b>700</b>	401 100	<b>30.6.2017</b>
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>7 000</b>	21 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					819 446	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	260	<b>350</b>	91 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	638	<b>150</b>	95 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					186 700	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	1 062 270 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	819 446 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	186 700 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 068 416 Kč</b>
DPH 21% v Kč	434 367 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 502 783 Kč</b>

V Českých Budějovicích dne .....

V Brně

dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Martin Malec  
předseda představenstva