

Časový harmonogram realizace

„Suchá retenční nádrž N1 v k.ú. Crhov u Olešnice“

[illegible]

dokončení vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí	
dokončení vypustného zařízení	(42. –tý týden od zahájení stavby)
dokončení zemní hráze	(38. –tý týden od zahájení stavby)
dokončení vegetačních úprav	(51. –tý týden od zahájení stavby)

(2. –tý týden od zahájení stavby)

Termin: 10/2016-09/2017

V Brně, dne 11. 7. 2016

Ing. Josef Macek, jednatel společnosti