

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 985 – 2012 – 130 723, uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Henyš, pověřený vedením Pobočky Cheb

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb,
Mánesova 265/13, 35002 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Petr Henyš

adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb,
Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

e-mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení zhotovitelů

a) Ing. Helena Krausová

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V s.r.o.

Adresa: a) Plzeň, Jiráskovo náměstí 31, PSČ 326 00

b) Plachého 1558/40, PSČ 301 00

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: a) 72274433/CZ7056022215

b) 29099323/ CZ29099323

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1

Vymezení rozsahu změn

1) Změna počtu měrných jednotek:

Na základě skutečného zaměření fakturačních celků dochází ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) u fakturačních celků:

- Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území (fakturační celek 1.4.).
- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění (fakturační celek 1.6.).
- Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (fakturační celek 1.7.).
- Vypracování plánu společných zařízení vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování (fakturační celek 2.1.).
- Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (fakturační celek 3.2.).

Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků 1. 4., 1. 6., 1. 7., 2. 1. a 3. 2.:

Původní údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území				
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a GP	100bm	131	2 100	275 100
	- stabilizace plastovou značkou	bod	567	10	5 670
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod			
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm			
	- vytyčení pozemků		584	100	58 400
	stabilizace plastovou značkou	bod	3040	5	15 200
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	542	300	162 600
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	542	400	216 800
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	542	1 000	542 000

Nový údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území				
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a GP	100bm	103	2 100	216 300
	- stabilizace plastovou značkou	bod	338	10	3 380
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod			
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm			
	- vytyčení pozemků		149	100	14 900
	stabilizace plastovou značkou	bod	582	5	2 910
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	526	300	157 800
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	526	400	210 400
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	526	1 000	526 000

2) Změna ceny díla:

V souvislosti se změnou (snížením) počtu měrných jednotek dochází ke změně ceny díla.

cena díla se mění následovně:

Původní údaj:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 160 160,-Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	431 200,-Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	568 755,-Kč
Celková cena bez DPH	2 160 115,-Kč
DPH	432 023,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 592 138,-Kč

Nový údaj:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 038 480,-Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	424 800,-Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	552 755,-Kč
Celková cena bez DPH	2 016 035,-Kč
DPH	423 367,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 439 402,-Kč

3) Změna termínu dokončení fakturačních celků.

Ke změně termínu dokončení fakturačních celků dochází v návaznosti na změny rozsahu prací vyvolaných žádostí vlastníků pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav (Město Aš, Obec Krásná a Lesy ČR s. p.) o zařazení pozemků do pozemků řešených podle § 2 zákona o pozemkových úpravách.

Ke změně termínu dochází u fakturačních celků:

- Geometrického a polohového určení vnějšího obvodu upravovaného území (fakturační celek 1.4.)
- Geometrického a polohového určení vnitřního obvodu upravovaného území (fakturační celek 1.5.)
- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona (fakturační celek 1.6.)

Termín dokončení fakturačních celků 1. 4., 1. 5. a 1. 6. se mění následovně:

Původní termín ukončení: 8. 10. 2013

Nový termín ukončení: 29. 11. 2013

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 30.10.2013

V Plzni dne: 1.11.2013

Ing. Petr Henyš
Pověřený vedením Pobočky Cheb
razítko a podpis objednatele

Ing. Helena Krausová
Reprezentant Sdružení firem
razítko a podpis zhotovitele