

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 985-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 8.6.2012

### SMLUVNÍ STRANY:

**O b j e d n a t e l: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb

tel./fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

Adresa: Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

**Kontaktní spojení:**

kontaktní osoba: Ing. Jana Doušová

e-mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Z h o t o v i t e l: Sdružení zhotovitelů**

a) Ing. Helena Krausová

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

**Adresa:** a) Plzeň, Jiráskovo náměstí 31, PSČ 326 00

b) Plzeň, Plachého 1558/40, PSČ 301 00

**Zastoupený:** Ing. Helenou Krausovou

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Krausová

**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXX

**IČ/DIČ:** a) 72274433 / CZ7056022215

b) 29099323 / CZ29099323

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

### 1) Změna údajů v identifikaci objednatele Smlouvy o dílo

#### Změna osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně objednatele

původní údaje se mění následovně:

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb

tel./fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

Adresa: Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

#### Změna kontaktní osoby

původní údaje se mění následovně:

##### Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Jana Doušová

e-mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

Ostatní ustanovení identifikace zhotovitele Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### 2) Změna termínu dokončení fakturačního celku

Ke změně termínu dokončení fakturačního celku 2.1. dochází v souvislosti se zjištěním nesouladů ve zpracování jednotlivých projektových dokumentací územních plánů – ÚP Krásná 05/2009, ÚP Aš 12/2008, ÚP Podhradí 04/2008 a ÚAP ORP Aš 12/2012. Byla zjištěna vzájemná nesouvislost zákresů ÚSES a navrhovaných regionálních biokoridorů. Po provedené revizi bude možné dopracovat PSZ.

Ke změně termínu dochází u fakturačního celku:

#### 2.1 Vypracování plánu společných zařízení

Termín dokončení fakturačního celku 2.1 se mění následovně:

Původní termín ukončení: 8. 10. 2014

Nový termín ukončení: 24. 11. 2014

## Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.

2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 18.8.2014

V Plzni dne: 20.8.2014

razítko a podpis objednatele

razítko a podpis zhotovitele

.....  
Ing. Jan Matějka  
pověřen vedením Pobočky Cheb  
v. z. Ing. Hana Berkovcová  
Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb

.....  
Ing. Helena Krausová  
Reprezentant Sdružení firem