

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 985-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 08. 06. 2012 a ve znění pozdějších dodatků smlouvy (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

1. O b j e d n a t e l:

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

tel. XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Jitka Kolouchová

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. Z h o t o v i t e l:

Sdružení zhotovitelů

a) Ing. Helena Krausová

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Adresa:

a) Plzeň, Jiráskovo náměstí 31, PSČ 326 00

b) Plzeň, Plachého 1558/40, PSČ 301 00

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

IČ/DIČ:

a) 72274433 / CZ7056022215

b) 29099323 / CZ29099323

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

Čl. 1 **Vymezení rozsahu změn**

1) Změna ustanovení o smluvních stranách:

Na základě změny sídla Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Pobočky Cheb a v důsledku personálních změn dochází ke změně
z původního znění:

1. Objednatel

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb

tel./fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

Adresa: Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Doušová

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

na nové znění

1. Objednatel

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Jitka Kolouchová, odborný referent

Tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

Ostatní ustanovení smluvních stran Smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají beze změn.

2) Změna termínu dokončení fakturačního celku na základě článku XI. odst. 4 – Závěrečná ustanovení

Ke změně termínu dokončení dílčího fakturačního celku 2.5 – Vypracování návrhu nových pozemků dochází na základě důvodné žádosti zhotovitele ze dne 24. 7. 2015 v souvislosti s využitím institutu práva stavby a jeho přesné formulace. Dalším důvodem je termín zasedání zastupitelstva Města Aš (majoritního vlastníka), které bude projednávat předložený návrh nových pozemků až koncem měsíce srpna 2015. Z tohoto důvodu se mění termín odevzdání **FC 2.5. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.**

Termín dokončení dílčího fakturačního celku 2.5 - Přílohy ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	516	400,-	206 400	38

¹⁾Termín ukončení – počet měsíců od uzavření smlouvy

Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	516	400,-	206 400	30.9.2015

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají beze změn.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 30.7.2015

V Plzni dne: 7.8.2015

.....
Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

.....
Ing. Helena Krausová
oprávněná jednat ve smluvních záležitostech
za sdružení zhotovitelů
a) Ing. Helena Krausová
b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V s.r.o.