

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 836-2016-514204 na zhotovení stavby
„Realizace společných zařízení při KoPÚ Synkov a Slemeno u Rychnova n. Kn.“

Tento dodatek uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění se uzavírá na základě skutečnosti, že Státní pozemkový úřad, Pobočka Rychnov n. Kn. nemůže hradit práce prováděné mimo území KoPÚ.

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov n. Kn.

Tel.: xx

E-mail: xx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: xx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem, ředitelem oblasti Sever, divize
Silniční stavitelství

tel./fax: xx

e-mail: xx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Josefem Gärtnerem, stavbyvedoucím

tel./fax: xx

e-mail: xx

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xx

IČO: 261 77 005
DIČ: CZ261 77 005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Čl. I. Předmět dodatku

1. Na základě skutečnosti, že Státní pozemkový úřad, Pobočka Rychnov n. Kn. nemůže hradit práce prováděné mimo území KoPÚ a zápisu ze dne 31.10.2016 (Práce mimo území komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Synkov) se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla dle článku III. odstavce 4 smlouvy o dílo o práce uvedené v příloženém soupisu prací.
2. Rekapitulace (zaokrouhleno na celé koruny):

Smlouva o dílo	9 063 000 Kč
<u>Dodatek č. 2</u>	<u>- 149 866 Kč</u>
Cena celkem	8 913 134 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 871 758 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	10 784 892 Kč

Čl. II. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto nemění.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejich obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 8.11.2016

V Praze dne 31.10.2016

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn.

objednatel

.....
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
zhotovitel