

Záznam

o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných jednotek u následujících dílčích fakturačních celků, které byly součástí smlouvy o dílo č. 973-2012-130748 na provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Neratov v Orlických horách ze dne 1.6.2012.

Objednatel : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zhotovitel : AZIMUT CZ, s.r.o.
Praha 9, Hrdlořezy, Hrdlořezská 21/31, 190 00
„jako 1. účastník sdružení“

allGEO - Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
„jako 2. účastník sdružení“

V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna a odsouhlasena změna rozsahu prací – měrných jednotek dílčích fakturačních celků oproti uzavřené smlouvě o dílo.

U níže uvedených dílčích fakturačních celků dojde ke snížení počtu měrných jednotek oproti uzavřené smlouvě o dílo, a to následovně:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ, které se nebudou čerpat	Cena v Kč bez DPH
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	5	4 500
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů			
	- stabilizace plastovou značkou	bod	24	1 920
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., případně jiných pozemků, kde je toto zjišťování nutné	100bm	20	14 000
	- vytyčení pozemků			
	- stabilizace plastovou značkou	bod	50	4 000

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	1	2 000
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	24	16 800

Tyto méně práce budou činit celkem 43.220,- Kč bez DPH. Vše bude ošetřeno dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Rychnově nad Kněžnou dne 3. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

.....

Ing. Jiří Blábol
reprezentant sdružení