

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 1605-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19.09.2012, (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,

Pobočka Cheb

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, pověřen vedením Pobočky Cheb

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Jitka Kolouchová

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Sdružení VRV - AGP

Adresa: **Nábřeží 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4 a článku VII. bodu 2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

1) Změna údajů v identifikaci objednatele Smlouvy o dílo

původní údaje se mění následovně:

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, pověřen vedením Pobočky Cheb

Tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Jitka Kolouchová, odborný referent

Tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

Ostatní ustanovení identifikace zhotovitele Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2) Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku 1.6 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.

Změna počtu měrných jednotek je upřesněním skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek dílčí fakturační části 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.. Na základě snížení počtu měrných jednotek došlo ke snížení ceny této dílčí fakturační části.

Z uvedených důvodů dochází ke změně počtu měrných jednotek a ceny.

Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
	1. Přípravné práce					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					1.6.2015
	- vytýčení pozemků	100bm	37	900	33 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	180	100	18 000	
	Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH					284 374,- Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	284 374,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	143 810,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	164 000,- Kč
Celková cena bez DPH	592 184,- Kč
DPH	124 359,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	716 543,- Kč

Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					1.6.2015
	- vytyčení pozemků	100bm	37	900	33 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	93	100	9 300	
Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH						275 674,- Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	275 674,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	143 810,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	164 000,- Kč
Celková cena bez DPH	583 484,- Kč
DPH (21%)	122 532,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	706 016,- Kč

Ostatní fakturační celky Přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

3) Změna článku VII. bodu 1 Smlouvy

V souvislosti se změnou Přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy následovně:

Původní údaj

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	284 374,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	143 810,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	164 000,- Kč
Celková cena bez DPH	592 184,- Kč
DPH	124 359,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	716 543,- Kč

Nový údaj

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	275 674,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	143 810,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	164 000,- Kč
Celková cena bez DPH	583 484,- Kč
DPH (21%)	122 532,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	706 016,- Kč

Ostatní ustanovení článku VII. zůstávají beze změn.

Čl. 2.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 15. 5. 2015

V Praze dne: 21. 5. 2015

.....
Ing. Vratislav Vaigelt
pověřen vedením Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

.....
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.