

## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 1605-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekonstrukce soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19. 09. 2012, (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

### 1. Objednatel:

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,**

**Pobočka Cheb**

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Jitka Kolouchová, odborný referent

Tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX,

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel:

**Sdružení VRV - AGP**

Adresa: **Nábřeží 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Málek, p. Ondřej Pavlíček

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku VII. bodu 2. a článku XI. bodu 4. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

## Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

### 1) Změna údajů v identifikaci objednatele Smlouvy o dílo

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 23.2.2016 pod č.j. SPU 097235/2016 došlo ke změně v osobě oprávněné jednat v technických záležitostech v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pomezná.

#### *Původní údaj:*

#### **2. Z h o t o v i t e l:**

##### **Sdružení VRV - AGP**

Adresa: **Nábřeží 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

#### *Nový údaj:*

#### **2. Z h o t o v i t e l:**

##### **Sdružení VRV - AGP**

Adresa: **Nábřeží 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Málek, p. Ondřej Pavlíček

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

### 2) Změna počtu měrných jednotek a cen u fakturačních celků (dále jen „FC“):

**Hlavní FC 2. - dílčí FC 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)**

**- dílčí FC 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**

**Hlavní FC 3. - dílčí FC 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI**

Změna počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích FC je z důvodu skutečně zpracovaných měrných jednotek na základě vyšetření a stanovení hranic řešených a neřešených pozemků dle §2 zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Snížením počtu měrných jednotek došlo ke snížení ceny u těchto hlavních a dílčích FC.

**3) Změna termínů odevzdání dílčích FC:**

**Dílčí FC 2.1 - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu pracování)**

**Dílčí FC 2.3 - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu**

Na základě důvodné žádosti zhotovitele, ze dne 5. 2. 2016 doručené objednateli dne 9. 2. 2016, ve které jsou uvedeny důvody pro změnu termínů předání dílčího FC 2.1 - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu pracování) a dílčího FC 2.3 - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu, dochází, v souladu se zněním článku XI. bodu 4. Smlouvy, k uzavření tohoto dodatku na změnu termínu dokončení výše uvedených dílčích FC. Důvodem pro posun termínu u výše uvedených FC je odstranění připomínek Regionální dokumentační komise k předložené dokumentaci plánu společných zařízení, dopracování sjezdů a rozhledových poměrů zpracovatelem a jejich posouzení Dopravním inspektorátem Policie ČR v Chebu.

Ve smlouvě jsou stanoveny termíny ukončení dílčích FC 2.1. a 2.3., dle přílohy č. 1 Smlouvy, do 01.03.2016.

Termíny ukončení dílčích FC 2.1. a 2.3. se mění z **původních termínů ukončení 01. 03. 2016 na nové termíny ukončení: 29. 04. 2016**

**Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:**

**Původní údaj:**

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	157	<b>320</b>	50 240	1. 3. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	9	<b>1 500</b>	13 500	1. 3. 2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ks	157	<b>410</b>	64 370	1. 9. 2016
	<b>Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH</b>					<b>143 810,- Kč</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	166	<b>250</b>	41 500	7 měsíců
	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH</b>					<b>164 000,- Kč</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	275 674,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	143 810,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	164 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>583 484,- Kč</b>
DPH (21%)	122 532,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>706 016,- Kč</b>

**Nový údaj:**

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	153	<b>320</b>	48 960	29. 4. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	9	<b>1 500</b>	13 500	29. 4. 2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	153	<b>410</b>	62 730	1. 9. 2016
	<b>Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH</b>				<b>140 890,- Kč</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	162	<b>250</b>	40 500	7 měsíců
	<b>Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH</b>				<b>163 000,- Kč</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	275 674,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	140 890,- Kč
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	163 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>579 564,- Kč</b>
DPH (21%)	121 708,44 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>701 272,44 Kč</b>

Ostatní fakturační celky Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

**3) Změna článku VII. bodu 1. Smlouvy**

V souvislosti se změnou Přílohy č. 1 Smlouvy dochází ke změně čl. VII. bodu 1. Smlouvy.

**Původní údaj**

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	275 674,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	143 810,- Kč
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	164 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>583 484,- Kč</b>
DPH (21%)	122 532,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>706 016,- Kč</b>

**Nový údaj**

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	275 674,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	140 890,- Kč
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	163 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>579 564,- Kč</b>
DPH (21%)	121 708,44 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>701 272,44 Kč</b>

**Čl. 2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 29. 2. 2016

V Praze dne: 29. 2. 2016

.....  
Ing. Vratislav Vaigelt  
vedoucí Pobočky Cheb  
Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb

.....  
Ing. František Smrčka  
ředitel divize 03, VRV a.s.