

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

**Autorský dozor investora na stavbu
„Polní cesta a VHO v k.ú. Bílovice – I. etapa“
„Polní cesta, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín – I. etapa“**

Uzavřený v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 492-2013-521101

číslo smlouvy zhotovitele: 2620/150

Článek I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Se sídlem: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO/DIČ: 01312774/CZ01312774

Email: [REDACTED]

ID DS: z49per3

(dále jen jako „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

AGPOL s.r.o.

Se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

IČO/DIČ: 28597044/CZ28597044

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Dodatkem č. 1 se mění znění předmětné smlouvy o dílo na zajištění autorského dozoru investora pro stavbu „Polní cesta a VHO v k.ú. Bílovice – I. etapa“ a „Polní cesta, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín – I. etapa“ následovně:

2.1.

Původně sjednané znění Čl. VI. Cena a platební podmínky, odstavec 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

1. Cena díla je stanovena dohodou

Výkon autorského dozoru	Cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
Část I.			
Polní cesta a VHO v k.ú. Bílovice – I. etapa	6 200,- Kč	1 302,- Kč	7 502,- Kč
Polní cesta, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín – I. etapa	273,- Kč	57,- Kč	330,- Kč
Část II.			
Polní cesta, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín – I. etapa	4 727,- Kč	993,- Kč	5 720,- Kč
CELKEM	11 200,- Kč	2 352,- Kč	13 552,- Kč

Odůvodnění k odstavci 2.1.:

Z důvodu rozdělení realizace akce „Polní cesta, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín – I. etapa“ do dvou částí, z nichž ke dni 17.08.2016 byla realizována pouze Část I., bylo nutné přistoupit k rozdělení celkové ceny autorského dozoru na cenu související s realizací Části I. a Části II. samostatně.

Ceny autorského dozoru byly vypočteny podle výše rozpočtu zrealizované Části I. a nezrealizované Části II. stavby „Polní cesta, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín – I. etapa“:

	<i>Cena díla</i>	<i>% z celkové ceny díla</i>	<i>Cena za AD</i>
Část I.			
<i>Hlavní polní cesta C2</i>	433 830,- Kč	5,5 %	273,- Kč
Část II.			
<i>Zdrž nad kapličkou</i>	1 488 991,- Kč	18,8 %	939,- Kč
<i>Polní cesta C1</i>	5 744 953,- Kč	72,4 %	3 621,- Kč
<i>Interakční prvek IP7</i>	264 415,- Kč	3,3 %	167,- Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. objednatele 492-2013-521101, resp. ev. č. zhotovitele 2620/150 ze dne 23.09.2013, které nebyly dotčeny zněním tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne: 04.11.2016

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AGPOL s.r.o.