

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1609-2012-130723
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 03PUJI – 2291- 3013/12

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 1608-2012-130723 a evidenční číslo zhotovitele 03 PUJI -2292-3014/12, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rektifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19.9.2012.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jan Matějka, pověřený vedením Pobočky Cheb

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Jan Matějka, Ing. Hana Berkovcová

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

e-mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení VRV-AGP

Adresa: Nábřežní 4, 150 56, Praha 5

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík, Ing. Tomáš Málek

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kubík, Ing. Tomáš Málek

adresa: Divize 03-Nábřežní 4, 150 56 Praha

e-mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu : XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 4 výše uvedené smlouvy o dílo, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Čl. I. Vymezení rozsahu změn

Na základě článku VII. bodu 2 výše uvedené smlouvy se mění počet měrných jednotek a cena u níže uvedené ucelené části, fakturačního celku uvedeného v příloze č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo a to následovně:

1) Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku 1. 6. – zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

Původní údaj:

Hlavní fakturační celek, dílčí fakturační celek FC1 – Přípravné práce		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona				
	stabilizace plastovou značkou	bod	396	100	39 600

Nový údaj:

Hlavní fakturační celek, dílčí fakturační celek FC1 – Přípravné práce		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona				
	stabilizace plastovou značkou	bod	210	100	21 100

Změna počtu uvedených měrných jednotek je upřesněním skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek dílčích fakturačních částí. Na základě snížení počtu měrných jednotek došlo ke snížení ceny těchto dílčích fakturačních částí. Tato změna je uvedena v záznamu o snížení počtu měrných jednotek KoPÚ Jindřichov u Tršnic ze dne 29.9.2014. Tento záznam je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna ceny díla

Původní údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	356 797 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	164 010 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	218 950 Kč
Celková cena díla bez DPH	739 757 Kč
DPH	147 951 Kč
Celková cena díla včetně DPH	887 708 Kč

Celková cena díla určena s DPH 20%

Nový údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	324 397 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	164 010 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	218 950 Kč
Celková cena díla bez DPH	707 357 Kč
DPH	148 545 Kč
Celková cena díla včetně DPH	855 902 Kč

Celková cena díla včetně DPH určena na DPH 21%

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Dodatek č.3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 25. 11. 2014

V Praze dne: 27. 11. 2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jan Matějka
Pověřen vedením Pobočky Cheb
SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

.....
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.