

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3

č. objednatele: 415-2015-508101

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou

mezi smluvními stranami**O b j e d n a t e l:**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel“

a**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Hana Němcová

KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774**Z h o t o v i t e l:**

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/ DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 24660

dále jen „zhotovitel“

INGEOS spol. s r.o.

Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice

Tomášem Charvátém

Tomáš Charvát

xxxxxxxx, Tomáš Charvát

xxxxxxxx

xxxxxxxx

27331083/ CZ27331083

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3Název veřejné zakázky**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou**Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Kostomlaty pod Milešovkou

Čl. I**Odůvodnění dodatku:**

Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 11.5.2016 došlo k posunu termínů dílčí díla 2.1., 2.2, 2.3. a 2.4.

Posun termínů dílčích částí díla 2.1., 2.2, 2.3. a 2.4. je potřebný z následujících důvodů nepředpokládaných změn trasy nově budované komunikace III. třídy Kostomlaty – Bílina, kterou v rámci své činnosti provádí Severočeské doly a.s. Chomutov. Trasa nově budované komunikace (její přesné umístění) je nezbytná pro navržení plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou.

Změna termínu ukončení je provedena u dílčích částí díla 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). U dílčích částí díla 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení (podélné a příčné profily spol. zařízení pro stanovení ploch záboru půdy při zprac. realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ). U dílčích částí díla 2.3. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (včetně bilancí) a 2.4. – Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou.

Předmět dodatku

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou se mění u dílčích fakturačních celků 2.1. a 2.2 termín ukončení z 1. 6. 2016 na 15. 11. 2016, u dílčího fakturačního celku 2.3. se mění termín ukončení z 1. 11. 2016 na 30. 4. 2017 a u dílčího fakturačního celku 2.4., se mění termín ukončení z 1. 2. 2017 na 30. 5. 2017.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 121-2014-508101 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 31. 3. 2014, zůstávají v platnosti.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo číslo objednatele: 121-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 má 2 strany textu A4, a jednu stranu přílohy č. 1. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Teplicích dne: 26. 5. 2016

V Teplicích dne: 26. 5. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Martin Vrba
 ředitel Krajského pozemkového
 úřadu pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát Jiřina Charvátová
 jednatelé společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou