

## **D O D A T E K č. 4**

*ke smlouvě o dílo č. 873-2013-505101 (24/2013) ze dne 20. 12. 2013 na „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Dobrá Voda u Horní Stropnice, Hojná Voda, Paseky u Horní Stropnice, Staré Hutě u Horní Stropnice, Šejby“*

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

**Adresa:** Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** xxxxxx

**IČ/DIČ:** 01312774 / CZ 01312774

**a**

**Z h o t o v i t e l:** POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

**Adresa:** Plachého 40, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Krausová

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Hofman

**Člen klíčového týmu odpovědný za projektování návrhu pozemkové úpravy:**

Ing. Anna Panušková

**Člen klíčového týmu odpovědný za zeměměřické činnosti:** Ing. Pavel Hofman

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

**Číslo účtu:** xxxxxx

**IČ/DIČ:** 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C Vložka 24674

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.**

**Odůvodnění dodatku:**

Na základě zápisu z kontrolního dne konaného 12.10.2016 bylo dohodnuto, že z důvodu nutnosti přepracování PSZ a jeho opětovnému projednání se sborem zástupců, zastupitelstvem obce a DOSS, též projednání v RDK a dále z důvodu změny v obvodech KoPÚ, komplikovaných jednání ohledně změn druhů pozemků, umístění komunikací pro zpřístupnění pozemků včetně nutnosti řešení pomocí věcných břemen a torby nového regulačního plánu (platí pro k.ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice) se posouvají termíny odevzdání fakturačních celků u všech KoPÚ následovně:

Dílčí fakturační celek:

2.3. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	z 31.08.2016 na 31.01.2017
2.4. – Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	z 30.11.2016 na 31.07.2017

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

*Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.*

V Českých Budějovicích, dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatelka

.....  
Ing. Karel Zvěřina  
vedoucí Pobočky České Budějovice