

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – Dodatek č. 2/2016

„Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV. etapa“

(dále jen „Dodatek č. 2 ke smlouvě“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený: Ing. Alešem Uvírou, ředitelem KPÚ pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Uvíra, ředitel KPÚ pro MSK
Adresa KPÚ pro MSK: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava – Přívoz
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pobočky Frýdek-Místek:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Jan Kunčík, obchodní ředitel (na základě plné moci)

Ve věcech technických:

Ve věcech plnění a převzetí díla:

Stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Stavebník:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,
příspěvková organizace**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
v smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
Bankovní spojení:
(dále jen „stavebník“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2/2016 ke smlouvě.

Čl. I

Předmět Dodatku č. 2/2016

1. Předmětem Dodatku č. 2/2016 ke smlouvě o dílo k provedení stavebních prací na akci „Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV. etapa“ je snížení rozsahu stavebních prací díla, a to u objektu SO 01 Polní cesta CV 38.
2. Nebyla provedena vápenná stabilizace pláně polní cesty CV 38 z důvodu dosažení hodnot $E_{def2} > 30$ MPa při zátěžových zkouškách.
3. Byla provedena záměna frakce podkladní vrstvy vozovky z frakce 32/63 mm za kamenivo frakce 0/125 mm z důvodu zhoršených klimatických podmínek (vytrvalý déšť) před pokládkou první vrstvy ze štěrkodrti, čímž se znehodnotila zemní pláň takovou měrou, že provedené zkoušky se staly bezpředmětné a vápenná stabilizace se stala neproveditelná. Na základě rekognoskace v terénu potvrdili popsané zhoršení pláně zástupci autorského dozoru projektanta i technického dozoru objednatele, kteří odsouhlasili návrh zhotovitele, aby sanace pláně a současně první podkladní vrstva kameniva (původně z frakce 32/63) byla provedena z frakce 0/125. Navrženým technickým řešením byla dosažena potřebná jakost a dodržen termín dokončení stavby.
4. Méněpráce byly odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem objednatele. Tyto práce jsou specifikovány ve změnovém listu a položkovém rozpočtu zhotovitele na méněpráce, který je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jako jeho příloha.

Čl. II

Cena za méněpráce a celková cena díla

1. Cena za méněpráce:
SO-01 Polní cesta CV 38 (bez DPH) - 100 900,69 Kč
2. Celková cena díla se dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 2 mění takto:

Smlouva o dílo	870 938,63 Kč
Dodatek č. 2 - méněpráce	- 100 900,69 Kč
Celková cena díla (bez DPH)	770 037,94 Kč
DPH 21 %	161 707,97 Kč
Celková cena díla (s DPH)	931 745,91 Kč

Čl. III **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2/2016 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel, 2 zhotovitel a 2 stavebník, a každý má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2/2016 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1/2016 zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2/2016 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2/2016 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 10.11.2016
Za objednatele:

V Šenově u Nového Jičína, dne 10.11.2016
Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel KPÚ pro MSK

.....
Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

.....
Jan Kunčík
obchodní ředitel

Smlouvu přezkoumal:
- stavbyvedoucí, dne 10.11.2016

V Ostravě dne 11.11.2016
Za stavebníka:

.....
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava