

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA –
Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic
a k.ú. Horní Nětčice

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel krajského pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Adresa: SPÚ, Pobočka Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem
závodu Zlín

tel./fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat: [redacted]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

45274924

CZ45274924

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA, je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 6., písm. a) a b) smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění Čl. V, odst. 6., písm. a) a b), ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **2. 12. 2016**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **9. 12. 2016**

Odůvodnění:

Důvodem změny termínů plnění je skutečnost, že smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, a tato objednatelům dosud nebyla podána.

Dne 8. 11. 2016 byla schválena aktualizace znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Žadatel/příjemce dotace (pobočka) zpracuje žádost o dotaci včetně všech příloh v souladu s touto aktualizací.

Dále objednateli stavební úřad dosud nedoručil pravomocné rozhodnutí čj. OSUZPD/10477/16-8 ze dne 10. 10. 2016 (s doložkou právní moci).

Z uvedených důvodů není možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Termín předání a převzetí staveniště a termín zahájení stavebních prací se mění v souladu se zněním Čl. V, odst. 4. smlouvy o dílo.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, resp. č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA, uzavřená dne 21. 10. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřeného dne 26. 10. 2016, nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18. 11. 2016

Ve Zlíně dne 15. 11. 2016

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín