

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo
č. sml. objednatel: 1323-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 445/2016 –
Polní cesty VC 1 a VVC 10 v k.ú. Postřelmov

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského
pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pern.

zastoupený: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 1323-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 445/2016, je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 6., písm. a) a b) smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění Čl. V, odst. 6., písm. a) a b), ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště:
24. 3. 2017
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **3. 4. 2017**

Odůvodnění:

Důvodem změny termínů plnění je skutečnost, že smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, a tato objednatelům dosud nebyla podána.

Dne 8. 11. 2016 byla schválena aktualizace znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Žadatel/příjemce dotace (pobočka) zpracovává žádost o dotaci včetně všech příloh v souladu s touto aktualizací.

Z uvedeného důvodu není možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Termín předání a převzetí staveniště a termín zahájení stavebních prací se mění v souladu se zněním Čl. V, odst. 4. smlouvy o dílo. Nové termíny plnění jsou z klimatických důvodů stanoveny na jaro 2017.

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo
č. sml. objednatel: 1323-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 445/2016 –
Polní cesty VC 1 a VVC 10 v k.ú. Postřelmov

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pern.

zastoupený: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 1323-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 445/2016, je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 6., písm. a) a b) smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění Čl. V, odst. 6., písm. a) a b), ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště:
24. 3. 2017
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **3. 4. 2017**

Odůvodnění:

Důvodem změny termínů plnění je skutečnost, že smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, a tato objednatelům dosud nebyla podána.

Dne 8. 11. 2016 byla schválena aktualizace znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Žadatel/příjemce dotace (pobočka) zpracovává žádost o dotaci včetně všech příloh v souladu s touto aktualizací.

Z uvedeného důvodu není možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Termín předání a převzetí staveniště a termín zahájení stavebních prací se mění v souladu se zněním Čl. V, odst. 4. smlouvy o dílo. Nové termíny plnění jsou z klimatických důvodů stanoveny na jaro 2017.

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo
č. sml. objednatel: 1323-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 445/2016 –
Polní cesty VC 1 a VVC 10 v k.ú. Postřelmov

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pern.

zastoupený: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 1323-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 445/2016, je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 6., písm. a) a b) smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění Čl. V, odst. 6., písm. a) a b), ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště:
24. 3. 2017
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **3. 4. 2017**

Odůvodnění:

Důvodem změny termínů plnění je skutečnost, že smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, a tato objednatelům dosud nebyla podána.

Dne 8. 11. 2016 byla schválena aktualizace znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Žadatel/příjemce dotace (pobočka) zpracovává žádost o dotaci včetně všech příloh v souladu s touto aktualizací.

Z uvedeného důvodu není možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Termín předání a převzetí staveniště a termín zahájení stavebních prací se mění v souladu se zněním Čl. V, odst. 4. smlouvy o dílo. Nové termíny plnění jsou z klimatických důvodů stanoveny na jaro 2017.