

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2011

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dětrichov u Moravské Třebové**“, včetně geodetických prací, kterou uzavřely níže uvedené strany dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název : **ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Svitavy**
adresa : Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy
ve věcech smlouvy zastoupený ředitelem : Ing. Miroslav Kučera
ve věcech technických zastoupený : Ing. Miroslav Kučera
bankovní spojení : KB Pardubice
číslo účtu :
IČ : 00020478
tel. : 461 353 282, 602 387 410
fax : 461 530 885
e-mail : PU_Svitavy@mze.cz

2. Zhotovitel

název : **GEOVAP, spol. s r.o.**
adresa : Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
odpovědný zástupce : Ing. Ivo Vodehnal, jednatel
oprávněn smluvně jednat : Ing. Ivo Vodehnal
zástupce pro technické otázky : Ing. Jiří Fencl
bankovní spojení : Citibank Pardubice
číslo účtu :
IČ/DIČ : 15049248/CZ15049248
tel.: +420 466 024 111
e-mail: info@geovap.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Dětrichov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“).

V krycím listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo č. 689-2011-130750 ze dne 3. 8. 2011 se mění termíny odevzdání dílčích fakturačních celků podle níže uvedeného zdůvodnění změn, a to takto:

Zdůvodnění změn:

DÍLČÍ FAKTURAČNÍ CELEK

1.3 Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty, polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (včetně lesních porostů) – změna termínu na 31. 12. 2012. Objednatel a zhotovitel se dohodli na dřívějším plnění dílčího fakturačního celku.

1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace (dočasné i trvalé) – změna termínu na 31. 12. 2012. Objednatel a zhotovitel se dohodli na dřívějším plnění dílčího fakturačního celku.

1.5 Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace (dočasné i trvalé) – změna termínu na 31. 12. 2012. Objednatel a zhotovitel se dohodli na dřívějším plnění dílčího fakturačního celku.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2011, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel
Pozemkového úřadu Svitavy

.....
Ing. Ivo Vodehnal
jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

.....
Mgr. Soňa Olbertová
právník
Pozemkového úřadu Svitavy