

Č.j. objednatele: 1314-2016-508101/1

Č.j. zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

ze dne 3. 10. 2016 pod č. 1314-2016-508101 (označení objednatele), uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice
Tel.:	+420 727 956 872
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
sídlo:	Panešova 3521, 276 01 Mělník
zastoupený:	Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem Vladimírem Šnajdrem, jednatelem

tel./fax: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
ID DS: yn75ymu
v technických záležitostech oprávněn jednat: Zbyněk Šnajdr
tel./fax: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxx
IČ: 27110648
DIČ: CZ27110648

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**, vložka **97015**.

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1 Předmětem dodatku smlouvy o dílo je navýšení ceny za provedení díla s názvem „Polní cesta VPC 10 v k. ú. Nové Kopisty“, o částku **16 270 ,- bez DPH** z důvodu dodatečných prací. Předmětem je také změna čl. II odst. 1, písm. f.
- 1.2 Dodatečné práce je nutné provést z důvodu zajištění archeologického dozoru stavby. Výsledkem bude hlášení o archeologické akci včetně potvrzení o provedení archeologického dozoru s vyjádřením ke stavbě.
- 1.3 Konkrétně dochází k úpravě tohoto ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III. SoD Cena díla se mění následovně:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí **2 539 918,65 Kč**.

DPH činí **533 382,92 Kč**.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **3 073 301,57 Kč**.

Navýšení ceny dle víceprací činí:

Vícepráce bez DPH činí **16 270 Kč**.

DPH činí **3 416,70 Kč**.

Vícepráce vč. DPH činí **19 686,70 Kč**.

Celková cena za provedení díla vč. víceprací bez DPH činí **2 556 188,65 Kč**.

DPH činí **536 799,62 Kč**.

Cena díla, včetně víceprací byla stanovena: **3 092 988,27 Kč**.

Kalkulace dodatečných prací je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako příloha č. 1

Čl. II SoD Rozsah a specifikace předmětu smlouvy se mění následovně:

Odst. 2, písm. f. „Zhotovitel **umožní** předběžný záchranný archeologický výzkum“ se mění na „Zhotovitel **zajistí** předběžný záchranný archeologický výzkum.

Čl. II

Závěrečné ustanovení

- 2.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
- 2.2. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ ze dne 3. 10. 2016 nedotčené tímto dodatkem smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

V Teplicích dne 22. 11. 2016

V Teplicích dne 22. 11. 2016

.....
Ing. Martin Vrba

Ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Zbyněk Šnajdr

jednatel společnosti

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.