

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 1025-2016-544101, č.j. zhotovitele: 24-SOD-2016-161 ze dne 10.8.2016 na provedení stavby „Realizace společných zařízení v k.ú. Damník“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Alexandr Mikuláš a Ing. Hana Jeníčková, PhD.
SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Zdeněk Babka – výkonný ředitel
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: jwtq7ju
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je menší rozsah prací na základě stanoviska autorského dozoru spočívající v nevysazení 84 ks stromů a zrušení úvazků u keřů u SO 801 – IP25.
2. Tato změna je vyjádřena v soupisu prací, který je nedílnou přílohou dodatku č. 2 k SOD a Dodatku č. 1 k projektové dokumentaci Damníkov – polní cesty C3, C22 a C40 z 10/2016, který byl zhotoviteli předán.

Čl. II.

Cena díla

Cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2 se stanovuje takto:

Celková cena za provedení díla ve znění dodatku č.2 bez DPH: 13 193 471- Kč

DPH 21 % činí 2 770 629- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **15 964 100,- Kč**

(u všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých)

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnými součástmi dodatku č. 2 jsou přílohy SO 801 – IP25 méněpráce a aktualizovaný Krycí list soupisu prací stavby.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne 14.11.2016

.....
Ing. Miroslav Kučera

.....
Ing. Zdeněk Babka – výkonný ředitel

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Pardubický kraj