

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 1608 – 2012- 130723, č. zhotovitele: 03 PUVO – 2291 – 3013/12 uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 19. 9. 2012

mezi smluvními stranami

### 1. **Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb**

Zastoupený Ing. Petrem Henyšem pověřeným vedením pobočky,  
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Milan Šrámek,  
Adresa: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb,  
Právní forma: organizační složka státu  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Kontaktní spojení:  
Kontaktní osoba: Ing. Milan Šrámek  
Adresa: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb  
E-mail: XXXXXXXXXXXX  
Číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. **Zhotovitel: Sdružení VRV-AGP**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s.  
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX  
Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Kontaktní spojení:  
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX  
Adresa: Divize 03- Nábřežní 4, 150 56 Praha  
E-mail: XXXXXXXXXXXX  
Číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. 1

### Vymezení rozsahu změn

#### **Změna termínu dokončení ucelené části č. 1 fakturačního celku 1.3.**

Na základě důvodné žádosti zhotovitele ze dne 14. 6. 2013 (*Povodňová situace – bylo nutno vyklidit pracoviště geodetů, došlo k odpojení elektroinstalace z důvodů nebezpečí zatopení budovy a nemožnost*

vstupu na zaplavené pozemky pro doměření části toku Ohře.) dochází v souladu se zněním článku IX. Smlouvy o dílo k uzavření dodatku na změnu termínu dokončení fakturačního celku 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty a Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) tak, jak je uvedeno.

**Původní údaj:**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	204,5	300	61 350	1. 8. 2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0,50	300	150	1. 8. 2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	

**Nový údaj:**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	204,5	300	61 350	1. 9. 2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0,50	300	150	1. 9. 2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	

**Čl.2.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 2.7. 2013

V Praze dne: 4.7.2013

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Petr Henyš  
pověřen vedením pobočky Cheb

.....  
Ing. František Smrčka  
ředitel divize 03, VRV a.s.